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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo titulado “Diseño y Remodelación de Unidades 

Sanitarias en la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la 

Universidad Técnica de Manabí, fase 2” tuvo como objetivo general la realización de 

un nuevo diseño modernizando las actuales baterías sanitarias, realizando 

adaptaciones que permitieran la libre accesibilidad para personas con capacidades 

especiales, con las especificaciones requeridas se procedió a la elaboración de los 

planos con los cuales se elaboraron los presupuestos respectivos los mismos que se 

encuentran detallados en el epígrafe 7.1.2. y 7.1.3., con lo cual se ejecutó la obra la 

misma que beneficia a los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad 

universitaria, brindando un ambiente sano e higiénico para el uso de todos los 

usuarios, además ayuda a la Universidad Técnica de Manabí a través del 

mejoramiento de la infraestructura con el proceso de acreditación. 

 

Descriptores: Comunidad universitaria, unidades sanitarias, obra, presupuesto, 

asignación, construcción, diseño, remodelación 
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SUMMARY 

 

This research work entitled "Design and renovation of sanitary facilities at the 

Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry at the Technical University of 

Manabí, phase 2" overall objective was to carry out a new design modernizing 

existing restrooms, making adjustments to allow free access for people with special 

needs, the required specifications we proceeded to the preparation of the plans with 

which the respective budgets were prepared the same as are detailed in section 7.1.2. 

and 7.1.3., which work the same benefits students, teachers and other members of the 

university community, providing a healthy and hygienic for use by all users 

environment also helps ran Technical University Manabí through infrastructure 

improvements to the process of accreditation. 

 

Descriptors: university community, health units, work, budget allocation, 

construction, design, remodeling 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Localización 

 

1.1.1. Macrolocalización 

 

De acuerdo con (León, 2010) se detalla que: 

 

La República de Ecuador es un país que se encuentra situado al noroeste de 

Sudamérica, en la costa de Pacífico y sobre la línea del Ecuador. Limita al Sur 

y al Este con Perú, al Norte con Colombia, y al Oeste con el Océano Pacífico. 

Es un país andino con gran número de volcanes activos. Posee el archipiélago 

de las Galápagos, también llamado (Archipiélago de Colón) situado a unos 

1.000 km al oeste del continente. Tiene una superficie de 283.520 km², sus 

costas miden 2.237 km, y sus fronteras 2.010 km. El idioma oficial es el 

español, además de los idiomas precolombinos quichua, shuar que son oficiales 

para sus respectivos pueblos indígenas. La moneda es el dólar estadounidense 

desde el 9 de septiembre del 2000, antes fue el sucre. El huso horario es UTC-

5. Su capital es Quito (San Francisco de Quito). (pág. 33) 

 

 
Imagen N° 1: Mapa de la República del Ecuador. 

Fuente: (Ecuaworld, 2010) 
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El territorio ecuatoriano está dividido en provincias, cantones y parroquias. 

 

 
Imagen N° 2: Mapa de la República del Ecuador por Provincias. 

Fuente: (Ecuaworld, 2010) 

 

Mediante la constitución promulgada a partir del año 2008, se promueve la creación 

de regiones autónomas o distritos, actualmente son 7 zonas de planificación, más 2 

zonas especiales vinculadas a los distritos metropolitanos autónomos, de los cuales a 

la actualidad se han clasificado de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 1: Distribución del Ecuador por regiones 

Distrito Provincias 

1 Región norte. 
Carchi, Esmeraldas, Imbabura, 

Sucumbíos. 

2 Región centro norte. Napo, Pichincha, Orellana. 

3 Región centro. 
Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, 

Tungurahua. 
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4 Región pacífico. Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas. 

5 Región litoral. Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena. 

6 Región centro sur. Azuay, Cañar, Morona Santiago. 

7 Región sur. El Oro, Loja, Zamora Chinchipe. 

8 Distrito Metropolitano de Guayaquil. Guayaquil, Durán, Samborondón. 

9 Distrito Metropolitano de Quito. Quito. 

10 Régimen Especial de Galápagos. Galápagos. 

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) 

Elaborado por: Autores de Investigación. 

 

Cada Región administrativa, Provincia, Cantón, Parroquia Rural y Distrito 

Metropolitano tiene un Gobierno Autónomo Descentralizado encargado de ejecutar 

políticas dentro de su ámbito. 

 

G. regionales: Gobernador. 

G. provinciales: Prefecto. 

G. local o municipal: Alcalde. 

G. junta parroquial rural: Presidente de la Junta Parroquial. 

 

En lo que respecta a la provincia de Manabí (Cevallos Castro, 2009) describe que: 

 

Manabí es una provincia ecuatoriana localizada en el emplazamiento centro-

noroeste del Ecuador continental, cuya unidad jurídica se ubica en la región 

geográfica del litoral, que a su vez se encuentra dividida por el cruce de la línea 

equinoccial. Su capital es Portoviejo y ciudad más poblada. Limita al oeste con 

el Océano Pacífico, al norte con la provincia de Esmeraldas, al este con la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, al sur con la 

provincia de Santa Elena y al sur y este con la provincia de Guayas. Con una 

población de 1’395.249 habitantes, es la tercera provincia más poblada de 

Ecuador. (pág. 29). 

 

Manabí tiene seis universidades manabitas, entre las cuales ofrecen a la ciudadanía 

un aproximado de 59 carreras universitarias para que los estudiantes de pregrado 

puedan escoger. 

 

Entre las instituciones de educación superior que se encuentran en la provincia de 

Manabí se tienen: Universidad Técnica de Manabí (UTM) - Portoviejo, Pontificia 
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Universidad Católica del Ecuador (PUCE) – Portoviejo, Universidad San Gregorio 

de Portoviejo (USGP), Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) – 

Manta, Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) – Jipijapa y la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí – Calceta. 

 

Las universidades en la provincia cuentan con laboratorios en las distintas ramas para 

poder dar una educación de calidad a los estudiantes de Manabí. 

 

De acuerdo con (Molina Cedeño, 2010) se detalla que: 

 

Portoviejo considerado como "La ciudad de los reales tamarindos". Limita al 

norte, con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar; al sur, con el cantón 

Santa Ana; al oeste con el cantón Montecristi y el Océano Pacífico y al este 

con los cantones Pichincha y Santa Ana. Siendo Portoviejo una de las ciudades 

más antiguas de la costa ecuatoriana encierra mucha historia, cultura y 

tradiciones, pero a la vez se distingue por su actividad comercial y turística, es 

así que contamos con recursos naturales, culturales, turísticos que forman parte 

de un Turismo Cultural, Rural y de Sol y Playa. 

 

Además por tratarse de la capital de los Manabitas, en ésta ciudad se encuentra una 

concentración de varias universidades las cuales otorgan diferentes opciones de 

estudio para aquellos interesados en adquirir una carrera profesional. 

 

1.1.2. Microlocalización 

 

La Universidad Técnica de Manabí (UTM) se encuentra ubicada en la ciudad de 

Portoviejo, en la Av. Urbina y Che Guevara, y las coordenadas geográficas de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas son: S1°2’46.1148” y 

W80°27’12.2868. 
 

 
Imagen N° 3: Mapa de ubicación de la Universidad Técnica de Manabí. 

Fuente: Google Earth 
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1.2. Fundamentación 

 

1.2.1. Diagnóstico de la comunidad 

 

La Universidad Técnica de Manabí es una Institución de Educación Superior que en 

los últimos años ha experimentado un creciente desarrollo en todos los niveles, lo 

que es positivo para la provincia de Manabí, dotada de grandes recursos naturales y 

humanos, aun por explorar. 

 

Actualmente en el edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y 

Químicas de la Universidad Técnica de Manabí, la problemática que se ha podido 

constatar que cuenta con unidades sanitarias en mal estado, ocasionando 

desagradables olores y malestar en los estudiantes, docentes  y visitantes que en 

algún momento llegan a utilizar estas áreas comunes. 

 

La remodelación de las unidades sanitarias mejorará la infraestructura y solucionará 

el problema de molestia existente en el mismo previniendo afectaciones a la salud de 

las personas y la imagen que brindará la Universidad Técnica de Manabí a la 

comunidad. 

 

1.2.2. Identificación de problemas 

 

La Universidad Técnica de Manabí ha alcanzado en los últimos años un enorme 

realce en su nivel académico e infraestructura mediante inversiones realizadas para 

mejorar sus instalaciones y formación de mejores profesionales, aun así este proceso 

de cambio debe mantener un seguimiento que permita su continuidad en todos los 

aspectos de la institución. 

 

En general en el edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas 

de la Universidad Técnica de Manabí una de las causas de mayor relevancia es el 

deterioro de sus unidades sanitarias, la falta de recursos han imposibilitado la 

ejecución de mejoras en dichas instalaciones. 
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La falta de mantenimiento es otro factor que ha contribuido en el deterioro de las 

unidades sanitarias de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, 

permitiendo la aparición de desagradables olores y provocando malestar en los 

estudiantes, docentes y visitantes que tiene la Facultad. 

 

La falta de educación por parte de las personas que hacen uso de estas áreas 

comunes, han provocado que dichas unidades sanitarias se destruyan y pierdan 

funcionalidad, causando que los usuarios busquen otros lugares donde realizar sus 

necesidades fisiológicas. 

 

Este diagnóstico está basado en la problemática que actualmente tiene el edificio de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica 

de Manabí 

 

1.2.3. Priorización del problema 

 

De acuerdo con lo expuesto en la identificación de problemas, se ha determinado que 

las necesidades encontradas se engloban de la siguiente forma: Falta de un proceso 

de remodelación para las unidades sanitarias de la Facultad de Ciencias Matemáticas, 

Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de Manabí. 

 

1.3. Justificación 

 

La Universidad Técnica de Manabí es una institución de educación superior que con 

el pasar de los años ha ido aumentando su nivel académico y por consiguiente 

durante la época en que las entidades del sector público gozaban de autonomía de sus 

recursos mejoró y expandió su infraestructura con la finalidad de satisfacer la 

demanda académica que la ciudadanía exige a la par con el crecimiento poblacional. 

 

Dada las nuevas implementaciones y edificaciones realizadas para mejorar en el 

ámbito educativo durante la trayectoria de la institución, se presenta la necesidad en 

la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de que se realice una 

remodelación de las unidades sanitarias con la finalidad mejorar la presentación de 
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dicha facultad a sus docentes, estudiantes y visitantes, además de salvaguardar el 

buen estado de salud de los mismos. 

 

Los beneficiarios directos serán la Facultad por cuanto existirá una mejoría en su 

imagen institucional, los estudiantes y docentes por ser usuarios de las instalaciones 

que se realizarán a través de la ejecución del presente proyecto. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Realizar el Diseño y Remodelación de las Unidades Sanitarias en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de Manabí, 

Fase 2. 

 

1.4.2. Objetivo específico 

 

 Realizar el diseño de las unidades sanitarias de la F.C.M.F.Q, para el uso de 

personas con capacidades especiales y normales acorde a las normas de 

construcción ecuatoriana y al Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 Cumplir con el diseño hidráulico de las tuberías y con las normas de 

funcionamiento. 

 

 Remodelar la infraestructura e imagen de los baños. 

 

 Contribuir al fortalecimiento de la Universidad Técnica de Manabí en el 

proceso de acreditación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO DE REFERENCIA, TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. Marco de referencia 

 

2.1.1. Universidad Técnica de Manabí 

 

De acuerdo con la (Universidad Técnica de Manabí, 2012) se establece que: 

 

La Universidad Técnica de Manabí fue creada el 25 de Junio de 1954, por el 

Ing. Paulo Emilio Macías, iniciando las labores académicas con las facultades 

de Ingeniería: Agrícola, Agronómica y Medicina Veterinaria, 12 estudiantes y 

4 profesores se convierten en los fundadores del hacer académico de este 

prestigioso centro de educación de tercer nivel. El 13 de Octubre de 1958, el 

Honorable Consejo Universitario crea la Facultad de Ciencias Matemáticas, 

Físicas y Químicas que inicia sus labores el 6 de Febrero de 1959, con las 

escuelas de Ingeniería Eléctricas y Mecánica. El 16 de Mayo de 1970 se crean 

las escuelas de Ingeniería Civil e Industrial. Siendo su primer decano el Ing. 

Cesar Delgado Otero. (pt. 1). 

 

Así mismo la (Universidad Técnica de Manabí, 2012) detalla que: 

 

Para el 16 de Mayo de 1970 se crean y funcionan las escuelas de Ingeniería 

Civil e Ingeniería Industrial para dar respuestas al modelo agro-industrial y de 

desarrollo de obras hídricas de Manabí y del país. La carrera de Ingeniería 

Civil, se inició con el sistema anual y ha ido evolucionando en conjunto con las 

otras carreras de la facultad, a los sistemas de semestres y actualmente a los 

créditos. Cuyo objetivo es formar profesionales con acreditados conocimientos 

técnicos, científicos y adecuadas tecnologías; ético, humanista, responsable, 

investigador, planificador y emprendedor de proyectos, con suficientes 

habilidades y destrezas, capaces de aportar al desarrollo de los diferentes 

sectores de la sociedad ecuatoriana. (pt. 3). 

 

“Los documentos que reposan en el archivo de la Junta, y que fueron depositados en 

él, de la naciente Universidad de Manabí, tal como lo obliga el propio Decreto 

Legislativo del 29 de Octubre de 1952.” (Universidad Técnica de Manabí, 2012) 
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2.1.2. Misión 

 

De acuerdo con la (Universidad Técnica de Manabí, 2012) se describe la siguiente 

misión: 

 

La Universidad Técnica de Manabí tiene como misión formar académicos, 

científicos y profesionales responsables, humanistas, éticos y solidarios, 

comprometidos con los objetivos del desarrollo nacional, que contribuyan a la 

solución de los problemas del país como universidad de docencia e 

investigación, capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos, fomentando 

la promoción y difusión de los saberes y las culturas, previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

2.1.3. Visión 

 

Además la (Universidad Técnica de Manabí, 2012) expresa la siguiente visión: 

 

La Universidad Técnica de Manabí tiene como visión el constituirse en una 

institución universitaria líder, referente de la educación superior en el Ecuador, 

promoviendo la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica y la cultura, con reconocimiento social, proyección regional y mundial. 

 

2.1.4. Objetivos 

 

“Formar integralmente al ser humano para que contribuya al desarrollo del país y al 

logro de la justicia social, fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto 

pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos de las 

personas y las comunidades, la integración latinoamericana y mundial, la defensa y 

protección del medio ambiente;” (Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los 

niveles de pregrado y posgrado, en las diversas especialidades y modalidades;” 

(Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia social, de 

manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción intelectual y 

de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la 
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sociedad y los requerimientos del desarrollo nacional, privilegiando la diversidad en 

la oferta académica para propiciar una oportuna inserción de los profesionales en el 

mercado ocupacional;” (Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel académico, 

respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género y del medio ambiente, 

que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo del país y a una plena 

realización profesional y personal;” (Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Fortalecer la investigación científica, innovación tecnológica en todos los niveles y 

modalidades del sistema y la transferencia de ciencia y tecnología;” (Universidad 

Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la 

tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales;” (Universidad 

Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación 

nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual, respetando el 

conocimiento ancestral y la biodiversidad como patrimonio de las comunidades;” 

(Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Realizar actividades de vinculación con la sociedad, orientadas a desarrollar su 

trabajo académico en todos los sectores;” (Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Preservar y fortalecer la interculturalidad, los valores éticos y morales, y la paz;” 

(Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en 

la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;” (Universidad Técnica de 

Manabí, 2012). 
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“Desarrollar y difundir la sabiduría ancestral, la medicina tradicional y alternativa 

con base científica, y en general, los conocimientos y prácticas de las culturas vivas 

del Ecuador;” (Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país;” (Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura 

universal;” (Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Promover la difusión y el fortalecimiento de los valores culturales de la sociedad 

ecuatoriana; y,” (Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

“Impulsar la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores 

o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

Estado y la sociedad.” (Universidad Técnica de Manabí, 2012). 

 

2.1.5. Facultades que conforman el campus universitario 

 

 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 

 Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 Facultad de Ciencias Humanísticas 

 

 Facultad de ciencias informáticas 

 

 Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas 

 

 Facultad de Ciencias Veterinarias 

 

 Facultad de Ciencias Zootécnicas 
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 Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 

 Facultad de Ingeniería Agrícola 

 

 Facultad de Ingeniería Agronómica 

 

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Importancia de las instalaciones sanitarias 

 

Según (Harper E, 2003) manifiesta que: 

 

La importancia de las instalaciones sanitarias tiene como finalidad retirar de las 

construcciones en forma segura, aunque no necesariamente económica, las 

aguas negras y pluviales, además de establecer obturaciones o trampas 

hidráulicas, para evitar que los gases y olores desagradables producidos por la 

descomposición de las materias orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan 

las coladeras en general y los muebles sanitarios. 

 

Las instalaciones sanitarias tienen por objeto abastecer a todos y cada uno de los 

aparatos y equipos sanitarios y retirar de las construcciones en forma segura, aunque 

no necesariamente económica, las aguas servidas y pluviales, para evitar que los 

gases y malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas 

acarreadas, salgan por donde se usan los aparatos sanitarios o por los sumideros en 

general. 

 

Según (Quadri Pedro, 2007) manifiesta que: 

 

Las instalaciones sanitarias deben proyectarse y principalmente construirse, 

procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales 

empleados e instalarse en la forma más práctica posible, de modo que se eviten 

reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, 

el cual consistirá en condiciones normales de funcionamiento. 

  

Con la finalidad de realizar un diseño de las instalaciones sanitarias, es necesario 

tomar en cuenta el uso que se va a hacer de dichas instalaciones, esto depende del 
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tipo de edificación y este puede clasificarse en  tres tipos que se detalla a 

continuación: 

 

1.- Primera clase.- “Ésta es de uso privado y se aplica a instalaciones en vivienda, 

cuartos de baño privado, hoteles o instalaciones, similares, destinadas a una familia o 

a una persona.” (Brieva A, 2004) 

 

2.- Segunda clase.- Esta clase es de la llamada uso semipúblico, corresponde a 

instalaciones en edificios de oficinas, fábricas, en donde los muebles son usados por 

un número limitado de personas que ocupan la edificación. 

 

3.-Tercera clase.- “A esta clase corresponden las instalaciones de uso público, 

donde no existe limitación en el número de personas ni en el uso, tal es el caso de los 

baños públicos, sitios de espectáculos.” (Bastias L, 2009) 

 

Calculo de las instalaciones de drenaje 

 

Según (Nisnovich J, 2006) manifiesta que: 

 

Para el cálculo o dimensionamiento de las instalaciones de drenaje, es 

necesario definir un concepto que se conoce como: Unidad de descarga. Esta 

unidad se define convencional como la correspondiente a la descarga del agua 

residual de un lavado común en uso doméstico y que corresponde a un caudal 

de 20 litros por minuto ésta unida de descarga constituye la referencia para 

estimar las descargas de todos los demás muebles accesorios o apartaos 

sanitarios. 

 

2.2.2. Normativa legal 

 

S.220 Normas técnicas de diseño de instalaciones sanitarias para edificaciones 

S.221 Servicios Sanitarios 

S.221.1 Condiciones generales 

 

a.- “Los aparatos sanitarios deberán instalarse en ambientes adecuados, dotados de 

amplia iluminación y ventilación previendo los espacios mínimos necesarios para su 

uso, limpieza, reparación, mantenimiento e inspección.” (Dorado D, 2010). 
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b.- Toda edificación estará dotada de servicios sanitarios con el número y tipo de 

aparatos sanitarios que se establecen en S. 221.2. 

 

c.- En los servicios sanitarios para uso público, los inodoros deberán instalarse en 

espacios independientes de carácter privado. 

 

S. 221.2 Número requerido de aparatos sanitarios 

 

“El número y tipo de aparatos sanitarios que deberán ser instalados en los servicios 

sanitarios de una edificación serán proporcionales al número de usuarios, de acuerdo 

con lo especificado en los párrafos siguientes:” (Labryga F, 2008) 

 

a. Todo núcleo básico  de vivienda unifamiliar, estará dotado, por lo menos, de 

un: un inodoro, una ducha y un lavandero. 

 

b. “Toda casa habitación o unidad de vivienda, estará dotada, por los menos, 

de un servicio sanitario que contará cuando menos con un inodoro, un  

lavatorio y una ducha. La cocina dispondrá de un lavadero.” (Rodriguez E, 

2010). 

 

c. Los locales comerciales o edificios destinados a oficinas, tiendas o 

similares, deberán dotarse como mínimo de servicios sanitarios en la forma, 

tipo y número que se especifica a continuación: 

 

 En cada local comercial con área de hasta 60 m
2
 se dispondrá por lo 

menos, de un servicio sanitario dotado de inodoro y lavatorio. 

 

 En locales con área mayor de 60 m
2
 se dispondrá de servicios 

sanitarios separados para hombres y mujeres, dotados como mínimo 

de los aparatos sanitarios. 
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2.2.3. Unidades Sanitarias 

 

“Son las unidades que están conformadas por los lavabos, los inodoros, urinarios” 

(Kawlath W, 2008). 

 

Calidad y precio de los diferentes implementos de las unidades sanitarias 

Tipos y modelos de inodoros 

 

 
Imagen N° 4: inodoro tayna 

Fuente: www.taringa.net 

 

Inodoro para tanque bajo 

 

El inodoro se fija al suelo y el tanque se coloca sobre él formando una única pieza. 

 
Imagen N° 5: inodoro royal 

Fuente: www.garciaruiz.es 

 

 
Imagen N° 6: inodoro simplex 

Fuente: http://www.leroymerlin.es/productos/banos/hml 

 

http://www.taringa.net/
http://www.garciaruiz.es/
http://www.leroymerlin.es/productos/banos/hml
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Mingitorio Grenn Planet Seco 

 

“Este tipo de inodoro contiene una válvula para mingitorio seco, que es de fácil 

acceso para que se coloque especialmente en el baño de varones.” (Gallizio A, 2010) 

 

 
Imagen N° 7: mingitorio 

Fuente: www.bricolajeydecoracion.com 

 

Servicio higiénico o inodoro 

 

Según (Castillo L, 2012) manifiesta que: 

 

Los inodoros deberán instalarse en la forma más práctica posible, y siguiendo 

las especificaciones de instalación apegada a lo establecido en los Códigos y 

Reglamentos Sanitarios, que son los que determinan los requisitos mínimos 

que deben cumplirse, para garantizar el correcto funcionamiento de las 

instalaciones de modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas. 

 

Artefacto sanitario destinado exclusivamente a recibir y evacuar excretas humanas, 

este tipo de inodoro que se utilizará será de marca fv Franz Viegener, diseñado de 

dos piezas, de color blanco, con un consumo de 4,8 litros, incluye un asiento 

universal redondo, herraje anti sifón estándar y palanca de descarga lateral. 

 

En cuanto a los lavabos estos serán de diseño empotrados de color blanco, con 

agujero rebosadero, con agujeros pre-marcados y puede instalarse cualquier tipo de 

grifería. 

 

 

http://www.bricolajeydecoracion.com/
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2.2.4. Característica de los baños 

 

Según (Quadri Pedro, 2007) manifiesta que: 

 

Una de las áreas más importante en la rehabilitación  es la zona de las unidades 

sanitarias, para la buena salud e higiene de la comunidad de la Facultad, ya que 

esta comunidad universitaria se encuentra inmersa dentro del edificio durante 8 

horas diarias, y si estas no cumplen con los requerimientos mínimos, se pueden 

generar graves problemas de salubridad y funcionalidad. 

 

2.2.4.1. Lavamanos 

 

Artefacto sanitario destinado al lavado de manos y cara. 

 

 

Imagen N° 8: lavamanos corona 

Fuente: www.bazaramericano.com 

 

Desmontaje y desalojo de inodoros y lavamanos 

 

Consiste a las labores de desinstalación de piezas sanitarias tales como inodoros, 

lavados y accesorios existentes, esto deberá ser realizado con el mayor cuidado, 

procurando no afectar la instalación sanitaria existente, de darse el caso el que 

solucionará el inconveniente será el contratista. 

 

2.2.4.2. Secadoras de manos 

 

Según (Palacios A, 2008) manifiesta que: 

 

http://www.bazaramericano.com.co/14-lavamanos?p=5
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El secador de bandejas, o secador de anaqueles, consiste en un gabinete, de 

tamaño suficientemente grande para alojar los materiales a secar, en el cual se 

hace correr suficiente cantidad de aire caliente y seco. En general, el aire es 

calentado por vapor, pero no saturado, de modo que pueda arrastrar suficiente 

agua para un secado eficiente. 

 

Puesto, que la operación de secado, como cualquier operación de transferencia, 

depende del tiempo de contacto inter-facial (el cual no varía notablemente en este 

tipo de secador debido a la variación de la velocidad del aire), el área de contacto 

inter-facial (que para nuestro caso requerimos que sean sólidos en terrones, o granos, 

para aumentar esta relación), el gradiente de temperatura y de humedad y la 

resistencia. En general, en este tipo de secadores, las variables que pueden fijarse o 

variarse son los gradientes, he allí la importancia que el aire no entre frío ni húmedo, 

puesto que esto minimiza el gradiente y elimina la eficiencia del secador. 

 

 
Imagen N° 9: Secadora de manos 

Fuente: www.tuandco.com  

 

 
Imagen N° 10: Secadora de manos 

Fuente: www.tuandco.com  
 

 

Secador eléctrico de manos 

 

La instalación del secador de manos se fija la base de montaje en la pared usando la 

plantilla suministrada, para superficies de mampostería, utilicé cuatro escudos de 

expansión o anclajes, para luego asegurar con cuatro tornillos de chapa y se requiere 

un cable de tierra . 

http://www.tuandco.com/
http://www.tuandco.com/
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Dispensador manual de jabón líquido 

 

El dispensado manual de jabón líquido ideal para baños públicos, accionado por 

válvula de push dosificadora con la capacidad de contener 1lts. 

 

2.2.4.3. Botes de basura 

 

Los botes de basura existen varios modelos que son fabricados exclusivamente para 

que sean colocados en los baños. 

 

 
Imagen N° 11: Bote de basura de aluminio 

Fuente: www.hygolet.com. 

 

 

 
Imagen N° 12: Bote de basura plástico 

Fuente: www.phsserkonten.com 

 

2.2.4.4. Puertas  

 

El compartimiento de las puertas debe cumplir con Normas ADA 2010, incluyendo 

cerraduras y bisagras de cierre automático. Debe existir un espacio libre de al menos 

815 mm (32 pulgadas) para que la puerta pueda abrir 90 grados. Las puertas que 

abren hacia afuera desde el lado de la manija deben tener un espacio para la 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.hygolet.com.mx%2Fblog%2F2014%2F05%2Fpage%2F3%2F&ei=TCqQVa3QDIuoNpbglOAC&bvm=bv.96783405,d.eXY&psig=AFQjCNFu6Wp8bpI9wZcslZuN0AD67Jl01w&ust=1435597756799493
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.phsserkonten.com%2Fhigiene%2FServicios-para-aseos%2FContenedor-higienico.aspx&ei=ny2QVaLpHIK_ggTJnoGgAw&bvm=bv.96783405,d.eXY&psig=AFQjCNFu6Wp8bpI9wZcslZuN0AD67Jl01w&ust=1435597756799493
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oscilación de 106.5 mm (42 pulgadas) de ancho mínimo, otros enfoques requieren un 

pasillo que abren hacia afuera cierren automáticamente y de manera parcial para 

enviar que las vías de acceso a los compartimientos queden obstruidas. 

 

 
Imagen N° 13: Puertas para baños 

Fuente: www.grupo-mexico.net  

 

2.2.4.5. Puertas de aluminio  

 

“Se requieren para la fabricación y colocación de ventanas en perfiles de aluminio 

natural, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que se requiere, y que 

son de acceso al público en general en el mercado.” (Garza F, 2010). 

 

Armazón de madera, hierro u otra materia que engomada sirve de entrada y salida. 

Se abre y cierra mediante su movimiento a través de una bisagra, permitiendo la 

apertura de un muro. Es diseñada y construida para permitir el paso de un lugar a 

otro cuando así se desee. 

 

 
Imagen N° 14: Puertas para baños 

Fuente: www.grupo-mexico.net  

 

 

http://www.grupo-mexico.net/
http://www.grupo-mexico.net/
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Desmontaje y desalojo de puertas existentes 

 

Radica en el desmontaje y retiro de las puertas de aluminio, vidrio y madera que se 

encuentra en la parte interior del área a intervenir, esto corresponde a los materiales y 

herramientas así como la mano de obra para realizar el desmontaje y retiro de las 

puertas y su posterior desalojo en coordinación con la fiscalización. 

 

Limpieza y desalojo manual de escombros 

 

La limpieza y desalojo de escombros consiste en la limpieza y trasportación de 

materiales que se retirarán mientras dure el trabajo hasta finalizar la obra, para el 

retiro de los desechos de materiales se utilizará una volqueta. 

 

2.2.4.6. Iluminación 

 

La iluminación en los baños se considera muy importante, y se recomienda que haya 

fuente de luz, para que el área sea lo más posible clara. 

 

2.2.4.7. Área de baños para discapacitados 

 

Existen diferente compartimiento de fácil acceso para discapacitados y el 

comportamiento ambulatorio de fácil acceso, sobre todo de fácil acceso para las 

personas con dificultad minusválidas  que necesitan ser trasladados al inodoro, 

utilizando los tres procedimientos diagonal, lateral y perpendicular que son las 

posiciones comunes existentes. 

 

 
Imagen N° 15: Posición diagonal 

Fuente: www.minusval2000.com  

http://www.minusval2000.com/
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Imagen N° 16: Posición lateral 

Fuente: www.minusval2000.com  

 

 

Imagen N° 17: Posición perpendicular 

Fuente: www.minusval2000.com  

 

2.2.4.7.1. Implementación de seguridades para el baño de discapacitados 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 293:2001 accesibilidad de las personas 

con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Área higiénica sanitaria 

establece que: 

 

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones 

mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las 

instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta los 

espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el 

espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia 

de 1 500 mm. De diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para 

permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas. 

 

La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios (toalleros, jaboneras, 

interruptores, tomacorrientes etc.), deben ubicarse por encima del plano de trabajo, 

en una zona alcanzable, en un radio de acción de 600 mm. 

 

http://www.minusval2000.com/
http://www.minusval2000.com/
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Barras de apoyo. - En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo deben ajustarse 

al tipo y grado de discapacidad del usuario y a sus características específicas. (INEN) 

 

Barras de acero inoxidable para apoyo discapacidades Especiales. 

 

Las barras de acero inoxidable para discapacitados son esenciales para brindar 

seguridad y accesibilidad a personas con dificultad motora o movilidad reducida 

pueden ser fijadas a la pared o al piso por medio de anclajes y tornillos ocultos por 

cuestiones estéticas, tiene doble funcionalidad ya que  por un lado reducen accidentes 

que pudieran suceder además de brindar puntos de apoyo. 

 

2.2.5. Condiciones generales para el diseño de instalaciones sanitarias para 

edificaciones. 

 

 En los que respecta a efectos de la instalación sanitaria este comprende las 

instalaciones de agua, agua contra incendio, ventilación y aguas residuales. 

 

 “El respectivo diseño de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado por un 

ingeniero autorizado.” (Barrionuevo R, 2011). 

 

 El diseño de las instalación sanitarias debe ser elaborado en coordinación con 

el proyectista para que considere oportunamente las condiciones más 

adecuadas de ubicación de los servicios sanitarios, ductos y todos aquellos 

elementos que determinen el recorrido de las tuberías así como el 

dimensionamiento y ubicación de tanque de almacenamiento de agua entre 

otros, y con el responsable del diseño de estructuras, de tal manera que no 

comprometan sus elementos estructurales, en su montaje y durante su vida 

útil, con el responsable de las instalaciones electromecánicas para evitar 

interferencia. 

 

2.2.6. Diseño de la batería sanitaria 

 

Según (Herrera R, 2012) manifiesta que: 
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Las cajas o cámaras de registro son estructuras de concreto a las que se 

conectan las tuberías de los ramales del desagüé. Tienen como función 

principal recibir las descargas de todos los baños,  cuando se desea construir un 

baño nuevo es necesario hacer una cámara nueva, como recomendación. 

 

El alcantarillado debe tener una pendiente del 2 o 3% para que el agua escurra sin 

problema por las tuberías. En el caso de optar por una pendiente de 3% quiere decir 

que cada 1 m. o 100 cm se debe bajar 3 cm. 

 

Por lo tanto si el recorrido del alcantarillado tiene en total un largo de 5m, y el punto 

más alto de la tubería será a, los 45 cm bajo tierra, entonces el punto más bajo, y 

donde se conecta con la cámara de desagüé, debe ser 15 cm más abajo, es decir 60 

cm bajo tierra. 

 

Desmontaje y desalojo de cielo raso existente 

 

Para realizar el desmontaje y cielo raso, los materiales mínimos a utilizar son: un 

taladro y remache y el retiro de las vigas del cielo raso lo realiza de forma individual 

metro cuadrado (M2), si existiera material que se pueda reutilizar se deberá tener 

cuidado en no dejar las planchas en donde halla áreas con humedad porque se pueden 

dañar. 

 

2.2.6.1. Tubería bajo tierra 

 

Es el recorrido entre el baño y la cámara de alcantarillado la tubería debe ir bajo 

tierra en una capa de arena, que permite, mantener la pendiente adecuada. Sobre la 

tubería hay que poner más arena, después ladrillos acostados para evitar que los 

tubos se muevan, después tierra y finalmente la terminación del suelo. 
 

 
Imagen N° 18: Tubería del alcantarillado 

Fuente: www.arqhys.com  

http://www.arqhys.com/
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El alcantarillado se arma con tubería sanitaria gris, en general para el tubo central 

que recolecta todos los desagües o ramal central del alcantarillado, se usa un 

diámetro de 110. La llegada al WC también se hace con un tubo y fittings de 110 

mm. 

 

 
Imagen N° 19: Conexiones sanitarias 

Fuente: www.arqhys.com  

 

2.2.6.2. Pegamento PVC 

 

Adhesivo para tubería de PVC, sanitaria y conduit sujetas a una presión máxima de 6 

kg./cm2. Por su consistencia tiene muy bajo escurrimiento, y con su aplicador se 

utiliza fácilmente. Al provocar una verdadera soldadura química consigue una unión 

perfecta, sin fugas y de gran resistencia. Una vez que se hayan realizado las uniones 

de PVC con estos adhesivos, no se pueden despegar las piezas para su reutilización. 

 

 
Imagen N° 20: Ventilación 

Fuente: www.arqhys.co  

 

En el punto más alto de la red de alcantarillado (donde termina la tubería) hay que 

instalar un tubo de 75 mm. de diámetro que ventile toda la red, esto sirve para 

evacuar olores, pero también la entrada de aire que sirva como tiraje y de impulso 

para que el agua no se quede estancada dentro de la tubería. 

 

http://www.arqhys.com/
http://www.arqhys.co/
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Es importante que este tubo salga en algún punto de la construcción por la techumbre 

hacia el exterior. AA los 4 vientos mínimo 40 cm. sobre la cubierta. 

 

“Se une al resto del alcantarillado con una reducción de 75 a 110 mm. y con un codo 

que permita hacer la esquina y encontrar la posición vertical.” (Ulsamer F, 2012) 

 

2.2.6.3. Materiales para instalaciones sanitarias interiores 

 

Para la selección de los materiales a utilizar en las instalaciones sanitarias se deben 

tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 Características del agua 

 Temperatura 

 Presión 

 Velocidad 

 Condiciones de terreno 

 Tipo de junta 

 El costo de los materiales 

 

Tabla N° 2: Capacidad de baños 

Capacidad de 

personas 

Baños de mujeres Baños de hombres 

Inodoro Lavatorio Urinario Inodoro Lavatorio 

20-70 8 8 8 8 8 

71-100 8 8 8 8 8 

101-200 8 8 8 8 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.7. Diseño y Remodelación 

 

Según (Summers D, 2011) manifiesta que: 

 

Una vez definido estos conceptos, en la planificación de la remodelación de 

cualquier área común de un edificio, se deben considerar todos los aspectos 

técnicos que cumplan con las exigencias mínimas que establece las normas de 

construcción y de las leyes del buen vivir en cuanto a la eficiencia, 

funcionalidad, durabilidad y economía de la misma. 
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Para la planificación de la remodelación de cualquier edificio, se deben considerar 

todos los aspectos técnicos que cumplan con las exigencias mínimas de eficiencia, 

funcionalidad, durabilidad y economía en todo edificio u oficina. Uno de ellos y 

quizá el más importante es el sistema de descargas sanitarias; porque transporta los 

desechos producidos de las actividades diarias, en este caso de los desechos 

biológicos de quienes asisten a la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y 

Químicas. 

 

Las unidades sanitarias de una edificación revisten una importancia muy grande, 

pues si esta no cumple con los requerimientos mínimos, se pueden generar graves 

problemas de salubridad y funcionalidad. 

 

2.2.7.1. Cerámica de paredes 

 

La cerámica es el arte de fabricar objetos de porcelana, loza y barro. El concepto 

proviene del griego keramikos, sustancia quemada se refiere no solo al arte, sino 

también al conjunto de los objetos producidos al conocimiento científico sobre 

dichos objetos y a todo lo perteneciente o relativo a la cerámica. 

 

La cerámica constituye una de las mejores elecciones para el revestimiento de las 

paredes debido a su alta resistencia y su facilidad de limpieza. Tanto en los espacios 

privados del hogar como en las grandes superficies públicas son múltiples las 

posibilidades decorativas que nos brindan los revestimientos cerámicos. 

 

“El recubrimiento y acabado en las paredes de los baños de mujeres serán colocados 

del piso a la altura de las divisiones de cada cubículo, se empleara cerámicas AZ M 

DOMINICA chocolate, de 25 x 44 cm.” (Porcelanato, revestimiento de ceramica, 

2015) 

 

2.2.7.2. Cerámica de piso  

 

Dentro de los parámetros de diseño se ha elegido un material que sea utilizable, 

demuestre durabilidad y su funcionalidad.  
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En el pavimento cerámico se colocará cerámica AZ P M.B TRAVERT HABANO, la 

misma que irá encima de la baldosa ya existente, utilizándose para fijar está, el 

Bondex Plus Cerámica que es un mortero adhesivo modificado con polímeros, 

especialmente formulado para producir una mayor adherencia de la cerámica, 

mosaico, losetas de arcilla o concreto, quarry y otras placas/piezas de mediana 

absorción (entre 3% y 6%), en pisos y paredes de concreto, mampostería y cerámica, 

residenciales, comerciales e industria liviana con tránsito moderado en interiores y 

exteriores. (Porcelanato, pavimentos de cerámicos, 2015) 

 

 
Imagen N° 21: Cerámica para baños 

Fuente: www.diwalcr.com 

 

 

Cerámica de 30x30 cm. en paredes 

 

Para la colocación de la cerámica en la pared de 30 x 30 es conveniente revisar 

además de las grietas, las instalaciones de agua, estas deben estar en perfecto estado 

si las tuberías son de material de hierro galvanizado  es importante cambiar los tubos 

de PVC para que dure más tiempo. 

 

Cerámica antideslizante de 40x40 cm. en pisos 

 

Para la colocación de cerámica en el piso se recomienda que haya agua o desagüe, 

para la colocación de la superficie a revestir tienen que estar libres de impurezas, 

polvillo, pinturas, películas aceitosas, materiales orgánicos y los pisos nivelados. Los 

cerámicos de alto tránsito a emplear deben ser colocados con mezclas adhesivas de 

primera calidad, que sirven para azulejos, cerámicos, mosaicos u otros elementos.  

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.diwalcr.com%2Fvip%2Fpagina.php%3Fs%3D152&ei=gD6QVe_uJsahgwTM2YKIBQ&psig=AFQjCNF2bjPaRJArKteWFHAPJnRpT3wImA&ust=1435602913094463
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Recubrimiento de granito en mesones 

 

El granito es una roca ígnea plutónica, originada a partir del enfriamiento de magma 

por debajo de la superficie terrestre. Es un compuesto de cuarzo, silicio, feldespato, 

mica y varios otros minerales. Al originarse el granito debido al enfriamiento del 

magna por debajo de la superficie terrestre, sus componentes: cuarzo, feldespato y 

mica tienen tiempo suficiente para cristalizar. 

 

Lijado, empastado y pintado de paredes, dos manos 

 

Cuando se coloca la pintura vertical interior y la pintura horizontal interior se 

limpiará el área al cual recibirá la pintura, lijándose previamente con lija de agua de 

ahí se procede a empastar las paredes con empaste sika interior de 10kg esperando a 

este que seque para dejarlo lijado y luego de esta se colocará la pintura de acuerdo al 

diseño del color escogido. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

Diseño 

 

“El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Es utilizado 

habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y 

otras disciplinas creativas.” (Linares Soler, 2010) 

 

Remodelación 

 

“Remodelación es el proceso y el resultado de remodelar. Este verbo, por su parte, se 

refiere a modificar, alterar o transformar algo, ya sea mediante cambios en su 

estructura general o en ciertos componentes específicos.” (Linares Soler, 2010) 
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Infraestructura 

 

“Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo 

de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado.” (Wilkinson, 2011) 

 

Construcción 

 

De acuerdo con (Sanz Benlloch, 2011) se determina que: 

Cuando hablamos de construcción, nos referimos a diversas formas y 

combinaciones de cómo hacer o crear varios tipos de estructura. La 

construcción se dirige hacia el terreno donde la mano de obra se trabaja con 

aparatos superiores y más integrados; y así dejando atrás la mano de obra 

tradicional. Además, la construcción actual se complementa o se integra, aún 

más en la coordinaciones de las dimensiones, por lo tanto, es por esto que 

diseñamos las edificaciones y los aparatos se elaboran en una diversidad de 

patrones estándar, lo que disminuye los errores y las malas edificaciones en la 

construcción, y así evitamos tener que romper paredes, tapar huecos, etc. (pág. 

30). 

 

Ingeniería civil 

 

Según (Pérez Mínguez, 2012) se establece que: 

 

La ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea 

conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del 

diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el 

entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, 

aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas. (pág. 27). 

 

Batería sanitaria 

 

“Conjunto de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha y orinal), que deben 

ser construidos en material sanitario y que cumplan con las normas sanitarias 

vigentes.” (Enríquez Harper, 2010). 

 

Higiene 

 

De acuerdo con (López, 2011) se determina que: 
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Del francés hygiène, el término higiene se refiere a la limpieza y el aseo, ya sea 

del cuerpo como de las viviendas o los lugares públicos. Se puede distinguir 

entre la higiene personal o privada (cuya aplicación es responsabilidad del 

propio individuo) y la higiene pública (que debe ser garantizada por el Estado). 

(pág. 33). 

 

Bienestar social 

 

De acuerdo con (Schmidtz, 2012) se manifiesta que: 

 

El bienestar social se le llama al conjunto de factores que participan en la 

calidad de la vida de las personas en una sociedad y que hacen que su 

existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción 

humana. El bienestar social es una condición no observable directamente, sino 

que es a partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de 

un tiempo o espacio a otro. (pág. 26). 

 

Universidad 

 

De acuerdo con (Cornejo, 2009) se establece que: 

 

Se conoce como Universidad al establecimiento educacional dedicado a la 

enseñanza superior y a la investigación de un tema particular, el cual además 

está facultado para entregar grados académicos y títulos profesionales. En la 

mayor parte del mundo se dispone de instituciones universitarias de carácter 

público y de otras tantas de administración privada, regulada en todos los casos 

por organismos gubernamentales encargados del control de los estamentos 

educativos. (pág. 16). 

 

Facultad 

 

“Una facultad es un centro docente donde se imparten estudios superiores 

especializados en alguna materia o rama del saber. Generalmente constituye una 

subdivisión de una universidad.” (Cornejo, 2009, pág. 33). 

 

Imagen institucional 

 

“La imagen corporativa o imagen institucional resulta ser el conjunto de cualidades 

que los consumidores atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la 
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empresa significa para la sociedad, cómo se la percibe.” (Sánchez Herrera, 2009, 

pág. 19). 

 

Comunidad universitaria 

 

De acuerdo con (Cornejo, 2009) se expresa que: 

 

La comunidad universitaria está integrada por estudiantes matriculados en 

cualquiera de las enseñanzas que se impartan en las universidades del sistema 

universitario, el personal investigador, el personal docente e investigador, y el 

de administración y servicios adscrito a universidades del sistema universitario. 

(pág. 59). 

 

Cerámicas 

 

Según (Hernández García, 2009) se establece que: 

 

Un material cerámico es un tipo de material inorgánico, no metálico, buen 

aislante y que además tiene la propiedad de tener una temperatura de fusión y 

resistencia muy elevada. Asimismo, su módulo de Young (pendiente hasta el 

límite elástico que se forma en un ensayo de tracción) también elevado, además 

presentan un modo de rotura frágil. (pág. 105). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Beneficiarios 

 

3.1.1. Beneficiarios directos 

 

Universidad Técnica de Manabí. 

Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas. 

Estudiantes de la facultad. 

Docentes de la facultad. 

 

3.1.2. Beneficiarios indirectos 

 

Demás facultades de la universidad. 

Comunidad universitaria en general. 

 

3.2. Metodología 

 

3.2.1. Métodos 

 

Con la finalidad de realizar un análisis eficiente y desarrollar de manera idónea la 

presente investigación se han utilizado los siguientes métodos: 

 

Investigación de Campo. Permitió analizar el estado situacional de las unidades 

sanitarias que se encuentran en la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y 

Químicas de la Universidad Técnica de Manabí. 

 

Bibliográfico. A través de este método se consiguió información necesaria para el 

estudio de la tesis teniendo como herramienta principal los métodos de ingeniería y 

arquitectura en remodelación, la cual representó un apoyo valioso para la realización 

de la misma. 
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3.2.2. Técnicas 
 

La técnica empleada para la recolección de información es la primaria, la misma que 

permitió obtener información de relevancia mediante la cual se pudo identificar las 

necesidades de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, con lo que 

se formularon soluciones mediante el diseño y remodelación para las baterías 

sanitarias que se desarrolla en el presente trabajo de titulación. 

 

3.2.3. Instrumento 

 

 Matriz de involucrados  

 

 Árbol de problemas  

 

 Árbol de Objetivos  

 

 Matriz de marco lógico 

 

3.3. Recursos a utilizar 

 

3.3.1. Recursos humanos 

 

 Investigadores 

 Personal de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas. 

 Personal obrero para la remodelación. 

 

3.3.2. Recursos institucionales 

 

 Universidad Técnica de Manabí 

 Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas. 

 

3.3.3. Recursos materiales 

 

 Materiales de oficina. 

 Suministros de oficina. 

 Materiales de construcción.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Asignación presupuestaria. 

 

Con la finalidad de iniciar las labores planificadas mediante en el presente trabajo 

investigativo, se realizó la respectiva reunión con el Tribunal de Revisión y 

Evaluación, el Director de Tesis, y el Decano de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas, Físicas y Químicas identificando los aspecto negativos por los cuales 

es necesario realizar la remodelación de las unidades sanitarias de la facultad. 

 

En primera instancia se presentan los documentos justificativos dentro de los cuales 

se demuestra la calidad de egresados de los autores de la presente investigación, para 

seguidamente puedan ser asignados los recursos dispuestos por parte de la 

Universidad Técnica de Manabí para la respectiva remodelación de las unidades 

sanitarias. 

 

Una vez certificada la calidad de egresados, estos justificarán el uso de los recursos 

asignados mediante la respectiva presentación de los planos y debidas proformas, 

para que la asignación presupuestaria sea aprobada en tiempo óptimo. 

 

4.2. Nivel de atención a unidades sanitarias. 

 

Se formulará un acta de compromiso entre los representantes de la asociación de 

estudiantes de la facultad, los autores de la presente investigación y las autoridades 

de la facultad, cuyo propósito es el de promover el debido cuidado y conservación de 

las nuevas unidades sanitarias mediante el debido mantenimiento que se encontrará 

bajo la vigilancia de las autoridades de la facultad además de la respectiva asociación 

de estudiantes. 
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4.3. Adecuación del diseño hidráulico. 

 

Con la elaboración de los planos se presenta un diseño hidráulico óptimo para la 

alimentación hídrica de las unidades sanitarias, así como también de las tuberías de 

desagüe, cumpliendo con las respectivas normas de funcionamiento y normas de 

construcción ecuatorianas. 

 

4.4. Remodelación de la infraestructura de las unidades sanitarias. 

 

Mediante la elaboración de los respectivos planos se determina el diseño que tendrán 

las unidades sanitarias una vez que se ejecute la remodelación, ésta estructura tendrá 

accesibilidad para personas con capacidades especiales con la finalidad de facilitar el 

acceso a dichas personas, asimismo las instalaciones dispondrán de accesos normales 

para las demás personas. 

 

Previo a la ejecución de la obra se estructurará el presupuesto con el cual se 

procederá a realizar las compras de los respectivos materiales que permitirán llevar a 

cabo la realización de la remodelación de las unidades sanitarias. 

 

La contratación se realiza con el respectivo proceso de selección, verificando la 

calidad de trabajo de cada uno del personal reclutado para la ejecución de la obra a 

realizar. 

 

Una vez que la obra haya concluido se deberá realizar la respectiva acta de recepción 

entrega con lo cual se formalizará la finalización y entrega por parte de los 

estudiantes ejecutores de la remodelación hacia la Facultad de Ciencias Matemáticas, 

Físicas y Químicas. 

 

4.5. Mantenimiento periódico de las unidades sanitarias. 

 

Luego de realizada la entrega oficial de la obra consistente en la remodelación de las 

unidades sanitarias, las autoridades de la facultad serán los encargados de designar el 

personal idóneo para que provea el respectivo mantenimiento a las baterías 

sanitarias, para prolongar su tiempo de vida útil. 
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Designación del personal correspondiente a ejecutar las tareas de mantenimiento y 

organizar la gestión para asignación presupuestaria que permita otorgar un 

mantenimiento eficiente y eficaz para la conservación de la obra realizada para uso 

de la comunidad universitaria. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Mediante la elaboración de los respectivos planos se presentan las modificaciones a 

realizarse en las unidades sanitarias, las cuales tendrán un diseño específico para 

brindar libre accesibilidad tanto para personas con capacidades especiales así como 

para personas que cuentan con libre movilidad y funciones corporales. 

 

A través del diseño presentado tanto en planos físicos como de manera digital en el 

programa autocad, se muestran las instalaciones hídricas mediante las cuales se 

dotará de agua potable a las unidades sanitarias por tuberías así como también las 

líneas de desagüe con lo que se canalizarán las aguas servidas. 

 

La remodelación de la infraestructura de los baños corresponde al cambio del piso, 

cerámicas de paredes, migitorios, inodoros, lava manos, y demás implementos que 

deberán ser remplazados por nuevos y modernos para brindar un mejor aspecto a las 

instalaciones sanitarias de la facultad, así como también en dicha acción de 

remodelar se deben contemplar las adaptaciones respectivas para el acceso de 

personas con capacidades especiales. 

 

El proceso de acreditación corresponde a las evaluaciones integrales realizadas a las 

instituciones de educación superior con lo cual se les asigna una calificación que 

permite categorizar el nivel de servicio que brinda a la ciudadanía, entre los aspectos 

considerados para dicha acreditación se encuentra la infraestructura que poseen cada 

una de las facultades, por tanto es importante la ejecución de la obra de remodelación 

de las unidades sanitarias de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y 

Químicas. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Desarrollar las especificaciones constructivas descritas de acuerdo al diseño 

establecido mediante los planos, con el propósito de que las unidades sanitarias 

puedan ser utilizadas libremente por la comunidad universitaria, tanto las personas 

con todas sus capacidades y funciones normales, así como también las personas con 

capacidades especiales. 

 

Seguir el diseño descrito mediante los planos físicos y digitales sobre las 

instalaciones hídricas para que no se presente ningún tipo de problema a futuro tanto 

para el sistema de alimentación de agua como para el desagüe. 

 

Inventariar los bienes y materiales utilizados en la remodelación de las unidades 

sanitarias con su debido respaldo tributario, realizando la comparación con lo 

descrito mediante el diseño de los planos justificando su utilización, constatando 

además la existencia de las respectivas adaptaciones para el acceso de las personas 

con capacidades especiales. 

 

Promover a través de la remodelación de las unidades sanitarias de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas el mejoramiento de la calidad de la 

infraestructura de la universidad, lo cual es un aporte importante para la gestión de 

acreditación de la Universidad Técnica de Manabí. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

6.1. Sustentabilidad 

 

Se organizó con las autoridades de la facultad un cronograma y se gestionó una 

asignación presupuestaria para que se le brinde un mantenimiento continuo y perenne 

a las nuevas baterías sanitarias con la finalidad de aumentar el período de vida útil de 

las mismas, y de esta manera beneficiar no solo a los estudiantes de la facultad, sino 

también a toda la comunidad universitaria. 

 

6.2. Sostenibilidad 

 

La remodelación de las baterías sanitarias de la Facultad de Ciencias Matemáticas, 

Físicas y Químicas contribuye a mejoramiento de la imagen institucional de la 

facultad, además de mantener un buen estado de salud de los usuarios, contribuyendo 

también con el plan nacional del buen vivir ya que se han diseñado las adaptaciones 

que se requieren para el acceso de las personas con capacidades especiales. 

 

La ejecución del presente trabajo de titulación permitirá contribuir al proceso de 

acreditación de la Universidad Técnica de Manabí ya que es un mejoramiento de la 

infraestructura de la misma, brindando comodidad e higiene a la comunidad 

universitaria. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

 

7.1. Presupuesto 

 

7.1.1. Presupuesto de la tesis 

 

Nº DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

1 Transporte $ 160.00 $ 160.00 

2 
Materiales y equipos  

de oficina (computador, papel, entre otros) 
$120.00 $120.00 

3 Fotocopias (durante la investigación) $   43.00 $   43.00 

4 Impresiones (documentación final) $   62.00 $   62.00 

5 Fotocopias (documentación final) $   55.00 $   55.00 

6 Empastado del Trabajo de titulación  $ 110.00 $ 110.00 

7 Diseño de la remodelación de las unidades sanitarias. $ 300.00 $ 300.00 

7 Otros gasto imprevistos $ 85.00 $ 85.00 

 TOTAL:  $ 935.00 

 

7.1.2. Presupuesto de la obra 

 

BAÑOS DAMAS BAÑOS CABALLEROS TOTAL GENERAL 

 $   14.845,06   $   17.154,94   $   32.000,00  
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

PRESUPUESTO DE READECUACIONES 

SS.HH.-FCMFQ 
Fecha: Junio de 2015 

ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unit. 
Precio Total 

1 PRELIMINARES 

 

  

  
1,1 

Desmontaje y desalojo de 

puertas existentes 
u. 22,00 9,57 210,54 

1,2 
Desmontaje y desalojo de 

inodoros y lavamanos 
u. 38,00 11,96 454,48 

1,3 
Desmontaje y desalojo de cielo 

raso existente 
m

2
 119,40 1,20 143,28 

1,4 
Limpieza y desalojo manual de 

escombros 
global 2,00 155,32 310,64 

2 MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

2,1 

H°A. fc: 210 kg./cm2 en loseta 

de mesón de lavamanos e:0,07 

m. (incluye encofrado) 

ml. 10,33 16,18 167,14 

2,2 

Muro de mampostería de bloques 

para soporte de mesón y pared 

divisoria 

m
2
 4,20 12,87 54,05 

3 ACERO DE REFUERZO 

3,1 
Acero de refuerzo fy: 4200 

kg./cm2 en mesón 
kg. 24,00 1,85 44,40 

4 ENLUCIDOS 

 

  

  
4,1 

Enlucido vertical y horizontal 

(mesón y pared) 
m

2
 10,49 7,43 77,94 

4,2 Enlucido de filos ml. 12,96 8,12 105,24 

5 INSTALACIONES Y PIEZAS HIDROSANITARIAS 

5,1 Punto de AA.PP. Ø de 1/2" pto. 24,00 17,59 422,16 

5,2 Punto de AA.SS. Ø de 2" pto. 13,00 20,91 271,83 

5,3 Punto de AA.SS. Ø de 4" pto. 11,00 25,87 284,57 

5,4 

Tubería de desagüe de AA.SS. 

PVC Ø de 2", (incluye 

accesorios) 

ml 15,35 7,96 122,19 

5,5 

Tubería de desagüe de AA.SS. 

PVC Ø de 4", (incluye 

accesorios) 

ml 12,75 9,20 117,30 

5,6 

Suministro e instalación de 

inodoros tanque bajo, (incluye 

llave angular y tubería de abasto) 

u. 11,00 133,19 1.465,09 

5,7 

Suministro e instalación de 

lavamanos con llave de control 

temporizada, (incluye llave 

angular y tubería de abasto) 

u. 8,00 129,54 1.036,32 

5,8 

Suministro e instalación de 

urinarios, con llave de control 

temporizada (incluye llave 

angular y tubería de abasto) 

u. 5,00 123,54 617,70 

5,9 

Suministro e instalación de 

inodoros tanque bajo, (incluye 

llave angular y tubería de abasto) 

m
2
 11,00 140,35 1.543,85 
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5,10 

Suministro e instalación de 

lavamanos con llave de control 

temporizada, (incluye llave 

angular y tubería de abasto) 

ml 8,00 139,63 1.117,04 

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

6,1 
Mantenimiento general de 

instalaciones eléctricas global 1,00 463,10 463,10 

6,2 

Suministro e instalación de 

lámpara fluorescente modular de 

cielo raso de 60x60 cm. 

u. 12,00 79,87 958,44 

6,3 
Focos tipo ojo de buey 

apuntando a cada inodoro 
u. 18,00 2,50 45,00 

7 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 

7,1 

Cerámica antideslizante de 

40x40 cm. en pisos m
2
 119,40 23,82 2.844,11 

7,2 

Cerámica de 20x44 cm. en 

paredes m
2
 277,46 21,85 6.062,50 

7,3 

Recubrimiento de granito en 

mesones ml 22,06 113,33 2.500,06 

7,4 

Lijado y pintado de paredes, dos 

manos m
2
 249,75 6,88 1.718,28 

8 CARPINTERÍA 

 

  

  

8,1 

Suministro e instalación de 

ventanería de aluminio y vidrio 

(aluminio natural y vidrio claro 

de 4mm.) 

m
2
 10,80 80,96 874,37 

8,2 

Suministro e instalación de 

puertas de aluminio de 65x160 

cm 

u. 16,00 151,52 2.424,32 

8,3 

Suministro e instalación de 

puertas de aluminio de 95x160 

cm 

u. 6,00 163,52 981,12 

8,4 
Suministro e instalación de cielo 

raso tipo Armstrong 
m

2
 119,40 19,26 2.299,64 

8,5 
Mantenimiento de puerta 

principal metálica u. 6,00 38,28 229,68 

8,6 
Closet para guardar materiales y 

suministros de limpieza u. 3,00 200,00 600,00 

8,7 
Instalación de paredes de 

gypsum m
2
 18,00 19,00 342,00 

9 ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 

9,1 Secador eléctrico de manos u. 6,00 60,87 365,22 

9,2 

Dispensador manual de jabón 

líquido u. 16,00 13,25 212,00 

9,3 

Barras de acero inoxidable para 

apoyo  u. 10,00 43,19 431,90 

9,4 Señalética u. 11,00 7,50 82,50 

    

TOTAL $  32.000,00 
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COSTO DE MANO DE OBRA 

READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ Fecha: Junio de 2015 

item Descripción Unidad Cantidad 

Precio Unit. 

MANO DE 

OBRA 

Precio 

Total 

1 PRELIMINARES 

 

  

  
1,1 

Desmontaje y desalojo de puertas 

existentes 
u. 22,00 8,86 195,01 

1,2 
Desmontaje y desalojo de inodoros y 

lavamanos 
u. 38,00 11,07 420,66 

1,3 
Desmontaje y desalojo de cielo raso 

existente 
m

2
 119,40 1,12 133,13 

1,4 
Limpieza y desalojo manual de 

escombros 
global 2,00 145,68 291,37 

2 

MESÓN DE HORMIGÓN 

ARMADO 

 

  

  

2,1 

H°S. fc: 210 kg./cm2 en loseta de 

mesón de lavamanos e:0,07 m. (incluye 

encofrado) 

ml. 10,33 7,82 80,78 

2,2 
Muro de mampostería de bloques para 

soporte de mesón y pared divisoria 
m

2
 4,20 3,71 15,59 

3 ACERO DE REFUERZO 

 

  

  
3,1 

Acero de refuerzo fy: 4200 kg./cm2 en 

mesón 
m

2
 24,00 0,57 13,68 

4 ENLUCIDOS 

 

  

  
4,1 

Enlucido vertical y horizontal (mesón y 

pared) 
m

2
 10,49 4,21 44,15 

4,2 Enlucido de filos ml. 12,96 4,87 63,12 

5 

INSTALACIONES Y PIEZAS 

HIDROSANITARIAS 

 

  

  5,1 Punto de AA.PP. Ø de 1/2" pto. 24,00 11,81 283,32 

5,2 Punto de AA.SS. Ø de 2" pto. 13,00 12,32 160,10 

5,3 Punto de AA.SS. Ø de 4" pto. 11,00 13,09 143,96 

5,4 
Tubería de distribución de AA.SS. PVC 

Ø de 1/2", (incluye accesorios) 
ml 15,35 2,58 39,60 

5,5 
Tubería de desagüe de AA.SS. PVC Ø 

de 2", (incluye accesorios) 
ml 12,75 2,51 31,94 

5,6 

Suministro e instalación de inodoros 

tanque bajo, (incluye llave angular y 

tubería de abasto) 

u. 11,00 12,76 140,36 

5,7 

Suministro e instalación de lavamanos 

con llave de control temporizada, 

(incluye llave angular y tubería de 

abasto) 

u. 8,00 18,34 146,74 

5,8 

Suministro e instalación de urinarios, 

con llave de control temporizada 

(incluye llave angular y tubería de 

abasto) 

u. 5,00 12,76 63,80 

5,9 

Suministro e instalación de inodoros 

tanque bajo, (incluye llave angular y 

tubería de abasto) 

m
2
 11,00 12,76 140,36 
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5,10 

Suministro e instalación de lavamanos 

con llave de control temporizada, 

(incluye llave angular y tubería de 

abasto) 

ml 8,00 17,04 136,30 

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

  

  
6,1 

Mantenimiento general de instalaciones 

eléctricas global 1,00 
253,00 

253,00 

6,2 

Suministro e Instalación de lámpara 

fluorescente modular de cielo raso de 

60x60 cm. 

u. 12,00 24,42 292,98 

6,3 
Focos tipo ojo de buey apuntando a 

cada inodoro 
u. 18,00 2,13 38,30 

7 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 

 

  

  

7,1 

Cerámica antideslizante de 40x40 cm. 

en pisos m
2
 119,40 

7,41 
884,75 

7,2 Cerámica de 20x44 cm. en paredes m
2
 277,46 7,41 2.055,98 

7,3 Recubrimiento de granito en mesones ml 22,06 7,59 167,44 

7,4 

Lijado, empastado y pintado de paredes, 

dos manos m
2
 249,75 

3,56 
887,86 

8 CARPINTERÍA 

 

  

  

8,1 

Suministro e instalación de ventanería 

de aluminio y vidrio (aluminio natural y 

vidrio claro de 4mm.) 

m
2
 10,80 21,50 232,20 

8,2 
Suministro e instalación de puertas de 

aluminio de 65x160 cm. 
u. 16,00 51,60 825,60 

8,3 
Suministro e instalación de puertas de 

aluminio de 95x160 cm. 
u. 6,00 55,58 333,45 

8,4 
Suministro e instalación de cielo raso 

tipo armstrong. 
m

2
 119,40 4,94 589,84 

8,5 
Mantenimiento de puerta principal 

metálica. u. 6,00 
3,58 

21,49 

8,6 
Closet para guardar materiales y 

suministros de limpieza. u. 3,00 
45,00 135,00 

8,7 Instalación de paredes de gypsum. m
2
 18,00 8,17 147,06 

9 

ACCESORIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

  

  9,1 Secador eléctrico de manos u. 6,00 2,58 15,48 

9,2 Dispensador manual de jabón líquido u. 16,00 1,46 23,28 

9,3 Barras de acero inoxidable para apoyo. u. 10,00 2,81 28,13 

9,4 Señalética u. 11,00 2,81 30,94 

    

 TOTAL  $    9.506,74  
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7.1.3. Análisis de precio unitario 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 

HOJA 1 DE 37 

RUBRO    : 1,1 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Desmontaje y desalojo de puertas existentes 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,71 

SUBTOTAL M           0,71 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL

/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 1,00 4,20             4,20  0,80 3,36 

Peón EO E2 2,00 3,44             6,88  0,80 5,50 

SUBTOTAL N           8,86 

       
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

SUBTOTAL O           0,00 

       
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,57 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,57 

   

VALOR UNITARIO   9,57 

       SON: NUEVE CON 57/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 

HOJA 2 DE 37 

RUBRO    : 1,2 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Desmontaje y desalojo de inodoros y lavamanos 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,89 

SUBTOTAL M           0,89 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL

/HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 1,00 4,21  4,21  1,00 4,21 

Peón EO E2 2,00 3,43      6,86  1,00 6,86 

SUBTOTAL N           11,07 

       
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 
PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

SUBTOTAL O           0,00 

       
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,96 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,96 

   

VALOR UNITARIO 11,96 

       SON: ONCE CON 96/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 3 DE 37 

RUBRO    : 1,3 
   

UNIDAD: m
2
 

DETALLE : Desmontaje y desalojo de cielo raso existente 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,09 

SUBTOTAL M           0,09 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 1,00 4,21            4,21  0,10 0,42 

Peón EO E2 2,00 3,47            6,94  0,10 0,69 

SUBTOTAL N           1,12 

       
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

SUBTOTAL O           0,00 

       
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,20 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,20 

   

VALOR UNITARIO 1,20 

       SON: UNO CON 20/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 4 DE 37 

RUBRO    : 1,4 
   

UNIDAD: global 

DETALLE : Limpieza y desalojo manual de escombros 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

9,64 

SUBTOTAL M           9,64 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 1,00 4,67  4,67  9,50 44,37 

Peón EO E2 3,00 3,56 10,67  9,50 101,32 

SUBTOTAL N           145,68 

       
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

SUBTOTAL O           0,00 

       
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 155,32 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 155,32 

   

VALOR UNITARIO 155,32 

       SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 32/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

        

  



67 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 5 DE 37 

RUBRO    : 2,1 
   

UNIDAD: ml. 

DETALLE : 
H°A. fc: 210 kg./cm

2
 en loseta de mesón de lavamanos e:0,07 m. (incluye 

encofrado) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 8% de 

M.O. 

    

0,63 

SUBTOTAL M           0,63 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 1,00 4,75            4,75  0,400 1,90 

Albañil EO D2 1,00 3,85            3,85  0,400 1,54 

Carpintero EO D2 1,00 3,85            3,85  0,400 1,54 

Peón EO E2 2,00 3,55            7,10  0,400 2,84 

SUBTOTAL N           7,82 

       
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Cemento Portland Tipo I saco 0,576 7,78 4,48 

Ripio m
3
 0,076 11,25 0,86 

Arena m
3
 0,052 9,45 0,49 

Agua m
3
 0,018 2,50 0,05 

Encofrado y otros para loseta glb 1,000 1,00 1,00 

SUBTOTAL O          6,87 

       
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

Ripio    m
3
 0,076 12,700 0,35 0,34 

Arena   m
3
 0,052 29,060 0,35 0,53 

SUBTOTAL P           0,87 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16,18 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

SON: DIECISÉIS CON 18/100 DOLARES COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,18 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR UNITARIO 16,18 

        

  



68 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 6 DE 37 

RUBRO    : 2,2 
   

UNIDAD: m
2
 

DETALLE : Muro de mampostería de bloques para soporte de mesón y pared divisoria 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,30 

SUBTOTAL M           0,30 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 1,00 4,36             4,36  0,340 1,48 

Mampostero EO D2 1,00 3,35            3,35  0,340 1,14 

Peón EO E2 1,00 3,21            3,21  0,340 1,09 

SUBTOTAL N           3,71 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Bloque de 10x40x20 u 12,000 0,57 6,84 

Cemento Portland Tipo I saco 0,160 7,45 1,19 

Arena m
3
 0,020 9,85 0,20 

Agua m
3
 0,010 2,55 0,03 

SUBTOTAL O          8,25 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 

B 
TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

Bloque de 10x40x20   u 12,00 8,000 0,005 0,48 

Arena   m
3
 0,020 29,060 0,220 0,13 

SUBTOTAL P           0,61 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,87 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

SON: DOCE CON 87/100 DOLARES COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,87 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA VALOR UNITARIO 12,87 

 
 

  



69 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 7 DE 37 

RUBRO    : 3,1 
   

UNIDAD: kg. 

DETALLE : Acero de refuerzo fy: 4200 kg./cm
2
 en mesón 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,05 

SUBTOTAL M           0,05 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 1,00 4,25             4,25  0,040 0,17 

Fierrero EO D2 1,00 3,40             3,40  0,040 0,14 

Peón EO E2 2,00 3,30            6,60  0,040 0,26 

SUBTOTAL N           0,57 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Acero de refuerzo kg 1,050 1,10 1,16 

Alambre y otros blg 1,000 0,08 0,08 

SUBTOTAL O          1,24 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 
KILOMETRAJE 

B 
TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,85 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,85 

   

VALOR UNITARIO 1,85 

       SON: UNO CON 85/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

       

        

  



70 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 8 DE 37 

RUBRO    : 4,1 
   

UNIDAD: m
2
 

DETALLE : Enlucido vertical y horizontal (mesón y pared) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,34 

SUBTOTAL M           0,34 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 0,50 4,65  2,33  0,350 0,81 

Enlucidor EO D2 1,00 3,32         3,32  0,350 1,16 

Peón EO E2 2,00 3,19       6,38  0,350 2,23 

SUBTOTAL N           4,21 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Cemento portland tipo I saco 0,210 7,25 1,52 

Arena m
3
 0,030 9,50 0,29 

Agua m
3
 0,010 2,50 0,03 

Andamios y otros enlucido glb 1,000 1,00 1,00 

SUBTOTAL O          2,83 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

Arena   m
3
 0,030 8,000 0,22 0,05 

SUBTOTAL P           0,05 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,43 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,43 

   

VALOR UNITARIO 7,43 

       SON: SIETE CON 43/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

         



71 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 9 DE 37 

RUBRO    : 4,2 
   

UNIDAD: ml. 

DETALLE : Enlucido de filos 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,39 

SUBTOTAL M           0,39 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 0,50 4,65 2,33  0,400 0,93 

Enlucidor EO D2 1,00 3,35 3,35  0,400 1,34 

Peón EO E2 2,00 3,25  6,50  0,400 2,60 

SUBTOTAL N           4,87 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Cemento Portland Tipo I saco 0,210 7,15 1,50 

Arena m3 0,030 9,50 0,29 

Agua m3 0,010 2,50 0,03 

Andamios y otros enlucido glb 1,000 1,00 1,00 

SUBTOTAL O          2,81 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

Arena m
3
 0,030 8,000 0,22 0,05 

SUBTOTAL P           0,05 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,12 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,12 

   

VALOR UNITARIO 8,12 

       SON: OCHO CON 12/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

         



72 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 10 DE 37 

RUBRO    : 5,1 
   

UNIDAD: pto. 

DETALLE : Punto de AA.PP. Ø de 1/2" 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,94 

SUBTOTAL M           0,94 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,46 4,46  1,500 6,69 

Peón EO E2 1,00 3,41 3,41  1,500 5,12 

SUBTOTAL N           11,81 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Tubo PVC presión rosc. 1/2" x 6 m. u 0,300 4,97 1,49 

Codo H. G. 1/2" u 3,000 0,24 0,72 

Tee H. G. 1/2" u 2,000 0,33 0,66 

Unión H. G. 1/2" u 2,000 0,41 0,82 

Neplo H. G. Ø 1/2" u 0,500 0,38 0,19 

Teflón y permatex glb 1,000 0,96 0,96 

SUBTOTAL O           4,84 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17,59 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,59 

   

VALOR UNITARIO 17,59 

       SON: DIECISIETE CON 59/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

         



73 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 11 DE 37 

RUBRO    : 5,2 
   

UNIDAD: pto. 

DETALLE : Punto de AA.SS. Ø de 2" 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,99 

SUBTOTAL M           0,99 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,69 4,69  1,500 7,04 

Peón EO E2 1,00 3,52 3,52  1,500 5,28 

SUBTOTAL N           12,32 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Tubo PVC desagüe 50 mm. x 3 m. u 0,600 4,57 2,74 

Codo PVC 50 mm. X 90° u 1,000 0,61 0,61 

Tee PVC 50 x 110 mm. u 0,500 2,20 1,10 

Yee PVC 50 x 110 mm. u 0,500 2,46 1,23 

Kalipega 946cc lt 0,100 12,37 1,24 

Otros inst. AASS 50mm glb 1,000 0,69 0,69 

SUBTOTAL O           7,61 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,91 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20,91 

   

VALOR UNITARIO 20,91 

       SON: VEINTE CON 91/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

         



74 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 12 DE 37 

RUBRO    : 5,3 
   

UNIDAD: pto. 

DETALLE : Punto de AA.SS. Ø de 4" 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 

8% de M.O. 

     

1,05 

SUBTOTAL M           1,05 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,88 4,88  1,500 7,31 

Peón EO E2 1,00 3,85 3,85  1,500 5,78 

SUBTOTAL N           13,09 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Tubo PVC desagüe 110 mm. x 3 m. u 0,600 11,45 6,87 

Codo PVC 50 mm. X 90° u 1,000 0,61 0,61 

Tee PVC 50 x 110 mm. u 0,500 2,20 1,10 

Yee PVC 50 x 110 mm. u 0,500 2,46 1,23 

Kalipega 946cc lt 0,100 12,37 1,24 

Otros inst. AASS 110mm glb 1,000 0,69 0,69 

SUBTOTAL O           11,74 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25,87 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,87 

   

VALOR UNITARIO 25,87 

       SON: VEINTE Y CINCO CON 87/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



75 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 13 DE 37 

RUBRO    : 5,4 
   

UNIDAD: ml. 

DETALLE : Tubería de desagüe de AA.SS. PVC Ø de 2", (incluye accesorios) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,21 

SUBTOTAL M           0,21 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,85 4,85  0,300 1,46 

Peón EO E2 1,00 3,75 3,75  0,300 1,13 

SUBTOTAL N           2,58 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Tubo PVC desagüe 50 mm. x 3 m. u 0,600 5,41 3,25 

Kalipega 946cc lt 0,100 12,37 1,24 

Otros inst. AASS 50mm glb 1,000 0,69 0,69 

SUBTOTAL O          5,17 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 
KILOMETRAJE 

B 
TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,96 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,96 

   

VALOR UNITARIO 7,96 

       SON: SIETE CON 96/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



76 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 14 DE 37 

RUBRO    : 5,5 
   

UNIDAD: ml. 

DETALLE : Tubería de desagüe de AA.SS. PVC Ø de 4", (incluye accesorios) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,20 

SUBTOTAL M           0,20 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,85 4,85  0,300 1,46 

Peón EO E2 1,00 3,50 3,50  0,300 1,05 

SUBTOTAL N           2,51 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Tubo PVC desagüe 110 mm. x 3 m. u 0,330 12,75 4,21 

Kalipega 946cc lt 0,100 13,47 1,35 

Otros inst. AASS 110mm glb 1,000 0,94 0,94 

SUBTOTAL O          6,49 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 
KILOMETRAJE 

B 
TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,20 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,20 

   

VALOR UNITARIO 9,20 

       SON: NUEVE CON 20/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



77 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 15 DE 37 

RUBRO    : 5,6 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : 
Suministro e instalación de inodoros tanque bajo, (incluye llave angular y tubería 

de abasto) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,59 

SUBTOTAL M           0,59 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,95 4,95  1,450 7,18 

Peón EO E2 1,00 3,85 3,85  1,450 5,58 

SUBTOTAL N           12,76 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Inodoro de porcelana blanco con tanque bajo u 1,000 97,48 97,48 

Llave angular con tubo de abasto 1/2" u 1,000 12,45 12,45 

Cemento portland tipo I saco 0,010 7,95 0,08 

Arena m3 0,030 8,85 0,27 

Otros inodoro glb 1,000 9,55 9,55 

SUBTOTAL O          119,83 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

Arena m
3
 0,010 8,000 0,22 0,02 

SUBTOTAL P           0,02 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 133,19 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 133,19 

   

VALOR UNITARIO 133,19 

       SON: CIENTO TREINTA Y TRES CON 19/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

  



78 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 16 DE 37 

RUBRO    : 5,7 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : 
Suministro e instalación de lavamanos con llave de control temporizada, (incluye 

llave angular y tubería de abasto) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,70 

SUBTOTAL M           0,70 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,95 4,95  1,450 7,18 

Peón EO E2 2,00 3,85 7,70  1,450 11,17 

SUBTOTAL N           18,34 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Lavabo de porcelana blanco empotrable u 1,000 69,46 69,46 

Llave angular con tubo de abasto 1/2" u 1,000 10,76 10,76 

Llave de control temporizada u 1,000 27,00 27,00 

Teflón y permatex glb 1,000 1,02 1,02 

Otros lavamanos glb 1,000 2,26 2,26 

SUBTOTAL O           110,50 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 

B 
TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-

731360 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

129,54 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 129,54 

   

VALOR UNITARIO 129,54 

       SON: CIENTO VEINTINUEVE CON 54/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



79 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 17 DE 37 

RUBRO    : 5,8 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : 
Suministro e instalación de urinarios, con llave de control temporizada (incluye 

llave angular y tubería de abasto) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

1,02 

SUBTOTAL M           1,02 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,95 4,95  1,450 7,18 

Peón EO E2 1,00 3,85 3,85  1,450 5,58 

SUBTOTAL N           12,76 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Urinario de porcelana blanco u 1,000 70,75 70,75 

Llave angular con tubo de abasto 1/2" u 1,000 9,85 9,85 

Llave de control temporizada u 1,000 27,00 27,00 

Teflón y permatex glb 1,000 0,96 0,96 

Otros lavamanos glb 1,000 1,20 1,20 

SUBTOTAL O          109,76 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-

731360 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

123,54 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 123,54 

   

VALOR UNITARIO 123,54 

       SON: CIENTO VEINTITRES CON 54/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



80 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 18 DE 37 

RUBRO    : 5,9 
   

UNIDAD: m
2
 

DETALLE : 
Suministro e instalación de inodoros tanque bajo, (incluye llave angular y tubería 

de abasto) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,75 

SUBTOTAL M           0,75 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,95  4,95  1,450 7,18 

Peón EO E2 1,00 3,85 3,85  1,450 5,58 

SUBTOTAL N           12,76 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Urinario de porcelana blanco u 1,000 84,38 84,38 

Llave angular con tubo de abasto 1/2" u 1,000 11,76 11,76 

Llave de control temporizada u 1,000 28,00 28,00 

Teflón y permatex glb 1,000 1,25 1,25 

Otros lavamanos glb 1,000 1,45 1,45 

SUBTOTAL O          126,84 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-

731360 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 140,35 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 140,35 

   

VALOR UNITARIO 140,35 

       SON: CIENTO CUARENTA CON 35/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



81 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 19 DE 37 

RUBRO    : 5,10 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : 
Suministro e instalación de lavamanos con llave de control temporizada, (incluye 

llave angular y tubería de abasto) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

1,36 

SUBTOTAL M           1,36 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Plomero EO D2 1,00 4,79 4,79  1,450 6,95 

Peón EO E2 2,00 3,48 6,96  1,450 10,09 

SUBTOTAL N           17,04 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Lavabo de porcelana blanco empotrable u 1,000 78,00 78,00 

Llave angular con tubo de abasto 1/2" u 1,000 11,78 11,78 

Llave de control temporizada u 1,000 28,85 28,85 

Teflón y permatex glb 1,000 1,25 1,25 

Otros lavamanos glb 1,000 1,35 1,35 

SUBTOTAL O       121,23   121,26 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-

731360 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

139,63 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 139,63 

   

VALOR UNITARIO 139,63 

       SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 63/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



82 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 20 DE 37 

RUBRO    : 6,1 
   

UNIDAD: global 

DETALLE : Mantenimiento general de instalaciones eléctricas 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

20,24 

SUBTOTAL M           20,24 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Electricista EO D2 1,00 7,15 7,15 10,000 71,50 

Ayudante de 

electricista 
EO E2 3,00 6,05 18,15 10,000 181,50 

SUBTOTAL N           253,00 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Materiales menores glb 2,000 94,93 189,86 

SUBTOTAL O          189,86 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-

731360 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

463,10 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 463,10 

   

VALOR UNITARIO 463,10 

       SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 10/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



83 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 21 DE 37 

RUBRO    : 6,2 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : 
Suministro e instalación de lámpara fluorescente modular de cielo raso de 60x60 

cm. 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 

8% de M.O. 

     

1,95 

SUBTOTAL M           1,95 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

ELECTRICISTA EO D2 1,00 4,95 4,95  1,900 9,41 

AYUDANTE DE 

ELECTRICISTA EO E2 
2,00 3,95 7,90  1,900 15,01 

SUBTOTAL N           24,42 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Tubo conduit PVC pesado 1/2" x 3 m. u 1,000 0,97 0,97 

Caja octogonal grande u 1,000 0,89 0,89 

Caja rectangular profunda u 1,000 0,88 0,88 

Interruptor ticino sencillo, completo u 1,000 2,82 2,82 

Conductor solido # 12 m 13,000 0,62 8,06 

Conductor solido # 14 m 8,500 0,46 3,91 

Lámpara fluorescente modular cielo raso de 

2x32w u 1,000 33,00 33,00 

Cinta aislante y otros para iluminación glb 1,000 2,97 2,97 

SUBTOTAL O          53,50 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 79,87 

 UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 79,87 

 VALOR UNITARIO 79,87 

 

SON: SETENTA Y NUEVE CON 87/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



84 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 22 DE 37 

RUBRO    : 6,3 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Focos tipo ojo de buey apuntando a cada inodoro. 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,17 

SUBTOTAL M           0,17 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Electricista EO D2 1,00 0,64  0,64  1,900 1,22 

Ayudante de 

electricista EO E2 
2,00 0,24   0,48  1,900 0,91 

SUBTOTAL N           2,13 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Focos tipo ojo de buey u 1,000 0,20 0,20 

SUBTOTAL O           0,20 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,50 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,50 

   

VALOR UNITARIO 2,50 

       SON: DOS CON 50/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



85 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 23 DE 37 

RUBRO    : 7,1 
   

UNIDAD: m2 

DETALLE : Cerámica antideslizante de 40x40 cm. en pisos 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,59 

Cortadora de 

cerámica   1,00 0,45 

                 

0,45  0,600 
0,27 

SUBTOTAL M           0,86 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Instalador revest. En 

general EO D2 1,00 4,85  4,85  0,600 2,91 

Peón EO E2 2,00 3,75  7,50  0,600 4,50 

SUBTOTAL N           7,41 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Cerámica antideslizante de 40x40 cm. m
2
 1,000 11,55 11,55 

Porcelana kg 1,015 1,18 1,20 

Cemento gris Saco 0,150 7,70 1,16 

Otros cerámica 20x30 glb 1,000 1,64 1,64 

SUBTOTAL O          15,54 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23,82 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,82 

   

VALOR UNITARIO 23,82 

       SON: VEINTE Y TRES CON 82/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



86 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 24 DE 37 

RUBRO    : 7,2 
   

UNIDAD: m
2
 

DETALLE : Cerámica de 20x44 cm. en paredes 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,59 

Cortadora de 

cerámica   1,00 0,45 

                 

0,45  0,600 
0,27 

SUBTOTAL M           0,86 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Instalador revest. En 

general EO D2 1,00 4,85 4,85  0,600 2,91 

Peón EO E2 2,00 3,75 7,50  0,600 4,50 

SUBTOTAL N           7,41 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Cerámica de 20x44 cm. m
2
 1,000 9,86 9,86 

Porcelana kg 1,015 1,00 1,02 

Cemento gris Saco 0,150 7,97 1,20 

Otros cerámica 20x30 glb 1,000 1,51 1,51 

SUBTOTAL O          13,58 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 21,85 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21,85 

   

VALOR UNITARIO 21,85 

       SON: VEINTIUNO CON 85/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



87 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 25 DE 37 

RUBRO    : 7,3 
   

UNIDAD: ml. 

DETALLE : Recubrimiento de granito en mesones 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta Menor 

8% de M.O. 

     

0,61 

Cortadora eléctrica   1,00 0,45 0,45  0,600 0,27 

SUBTOTAL M           0,88 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Instalador revest. En 
general EO D2 1,00 4,95 4,95  0,600 2,97 

Peón EO E2 2,00 3,85 7,70  0,600 4,62 

SUBTOTAL N           7,59 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Granito importado negro plancha de 2.50m x 

0.74 m plancha 0,541 143,00 77,36 

Cemento portland tipo I saco 0,167 13,15 2,20 

Otros mármol global 1,000 25,30 25,30 

SUBTOTAL O          104,86 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 113,33 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 113,33 

   

VALOR UNITARIO 113,33 

       SON: CIENTO TRECE CON 33/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



88 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 26 DE 37 

RUBRO    : 7,4 
   

UNIDAD: m
2
 

DETALLE : Lijado, empastado y pintado de paredes, dos manos 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,28 

SUBTOTAL M           0,28 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO C2 1,00 4,85 4,85  0,300 1,46 

Pintor EO D2 1,00 3,75 3,75  0,300 1,13 

Peón EO E2 1,00 3,25 3,25  0,300 0,98 

SUBTOTAL N           3,56 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Pintura de vinil gl 0,080 22,55 1,80 

Empaste interior saco 0,070 9,76 0,68 

Lija #80 o #100 u 0,200 1,10 0,22 

Andamios y otros glb 1,000 0,33 0,33 

SUBTOTAL O          3,04 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,88 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,88 

   

VALOR UNITARIO 6,88 

       SON: SEIS CON 88/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 

  



89 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 27 DE 37 

RUBRO    : 8,1 
   

UNIDAD: m2 

DETALLE : 
Suministro e instalación de ventanería de aluminio y vidrio (aluminio natural y 

vidrio claro de 4mm.) 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

1,72 

SUBTOTAL M           1,72 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro en alum. Y 

vidrio EO D2 
1,00 4,85 4,85  2,500 12,13 

Peón EO E2 1,00 3,75 3,75  2,500 9,38 

SUBTOTAL N           21,50 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Ventana de aluminio y vidrio m
2
 1,000 55,74 55,74 

SUBTOTAL O           55,74 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

Ventanería de aluminio y 

vidrio 
u 1,000 1,000 2,00 2,00 

SUBTOTAL P           2,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 80,96 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 80,96 

   

VALOR UNITARIO 80,96 

       SON: OCHENTA CON 96/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 28 DE 37 

RUBRO    : 8,2 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Suministro e instalación de puertas de aluminio de 65x160 cm 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

4,13 

SUBTOTAL M           4,13 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro en alum. y 

vidrio EO D2 
1,00 4,85 4,85  6,000 29,10 

Peón EO E2 1,00 3,75 3,75  6,000 22,50 

SUBTOTAL N           51,60 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Puerta de aluminio y vidrio de 65x160 cm. m
2
 1,000 93,79 93,79 

SUBTOTAL O           93,79 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

Ventanería de aluminio y 

vidrio u 1,000 1,000 2,00 2,00 

SUBTOTAL P           2,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 151,52 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 151,52 

   

VALOR UNITARIO 151,52 

       SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 52/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 29 DE 37 

RUBRO    : 8,3 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Suministro e instalación de puertas de aluminio de 95x160 cm 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

4,45 

SUBTOTAL M           4,45 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro en alum. y 

vidrio 
EO D2 1,00 4,85 4,85  4,500 21,83 

Peón EO E2 2,00 3,75 7,50  4,500 33,75 

SUBTOTAL N           55,58 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Puerta de aluminio y vidrio de 95x160 cm. m
2
 1,000 101,50 101,50 

SUBTOTAL O           101,50 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

Ventanería de aluminio y 

vidrio u 1,000 1,000 2,00 2,00 

SUBTOTAL P           2,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 163,52 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 163,52 

   

VALOR UNITARIO 163,52 

       SON: CIENTO SESENTA Y TRES CON 52/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 30 DE 37 

RUBRO    : 8,4 
   

UNIDAD: m2 

DETALLE : Suministro e instalación de cielo raso tipo armstrong 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,40 

SUBTOTAL M           0,40 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro cielo raso EO C2 1,00 4,85 4,85  0,400 1,94 

Ayudante EO E2 2,00 3,75 7,50  0,400 3,00 

SUBTOTAL N           4,94 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Cielo raso Armstrong m
2
 1,000 12,21 12,21 

Estructura perfiles metálicos de aluminio tipo 

"T" y "L" ml. 1,000 1,18 1,18 

Alambre galvanizado N° 16 libra 0,150 0,56 0,08 

Cáncamos u. 3,000 0,10 0,30 

Tacos fishers u. 3,000 0,05 0,15 

SUBTOTAL O          13,92 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19,26 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 19,26 

   

VALOR UNITARIO 19,26 

       SON: DIECINUEVE CON 26/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 31 DE 37 

RUBRO    : 8,5 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Mantenimiento de puerta principal metálica 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,29 

SUBTOTAL M           0,29 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO D2 1,00 4,85 4,85  0,290 1,41 

Peón EO E2 2,00 3,75 7,50  0,290 2,18 

SUBTOTAL N           3,58 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Mantenimiento de puerta principal metálica u. 1,000 34,49 34,49 

SUBTOTAL O           34,49 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 38,28 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 38,28 

   

VALOR UNITARIO 38,28 

       SON: TREINTA Y OCHO CON 28/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 32 DE 37 

RUBRO    : 8,6 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Closet para guardar materiales y suministros de limpieza 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

3,60 

SUBTOTAL M           3,60 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO D2 1,00 9,00 9,00  1,500 13,50 

Peón EO E2 3,00 7,00 21,00  1,500 31,50 

SUBTOTAL N           45,00 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Closet para guardar materiales y suministros 

de limpieza u. 1,000 151,40 151,40 

SUBTOTAL O           151,40 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 200,00 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 200,00 

   

VALOR UNITARIO 200,00 

       SON: DOS CIENTOS CON 00/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 33 DE 37 

RUBRO    : 8,7 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Instalación de paredes de gypsum 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,65 

SUBTOTAL M           0,65 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO D2 1,00 4,85 4,85  0,950 4,61 

Peón EO E2 1,00 3,75 3,75  0,950 3,56 

SUBTOTAL N           8,17 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Gypsum u. 1,000 10,18 10,18 

SUBTOTAL O           10,18 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19,00 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 19,00 

   

VALOR UNITARIO 19,00 

       SON: DIECINUEVE CON 00/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 34 DE 37 

RUBRO    : 9,1 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Secador eléctrico de manos 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,21 

SUBTOTAL M           0,21 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Electricista EO D2 1,00 4,85 4,85  0,300 1,46 

Ayudante de 

Electricista 
EO E2 1,00 3,75 3,75  0,300 1,13 

SUBTOTAL N           2,58 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Secador eléctrico de manos u. 1,000 58,08 58,08 

SUBTOTAL O           58,08 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 60,87 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 60,87 

   

VALOR UNITARIO 60,87 

       SON: SESENTA CON 87/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 35 DE 37 

RUBRO    : 9,2 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Dispensador manual de jabón líquido 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,12 

SUBTOTAL M           0,12 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO D2 1,00 4,85 4,85  0,300 1,46 

SUBTOTAL N           1,46 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Dispensador manual de jabón líquido u. 1,000 11,68 11,68 

SUBTOTAL O           11,68 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,25 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,25 

   

VALOR UNITARIO 13,25 

       SON: TRECE CON 69/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 36 DE 37 

RUBRO    : 9,3 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Barras de acero inoxidable para apoyo. 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,23 

SUBTOTAL M           0,23 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 

COSTO 

D=CxR 

MAESTRO DE 

OBRA 
EO D2 1,00 4,85 4,85  0,580 2,81 

SUBTOTAL N           2,81 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Barras de acero inoxidable para apoyo. u. 1,000 40,15 40,15 

SUBTOTAL O           40,15 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 43,19 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 43,19 

   

VALOR UNITARIO 43,19 

       SON: CUARENTA Y TRES CON 19/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 READECUACIONES SS.HH.-FCMFQ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ 
HOJA 37 DE 37 

RUBRO    : 9,4 
   

UNIDAD: u. 

DETALLE : Señaléticas 

  

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

TARIFA 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 
COSTO 

D=CxR 

Herramienta menor 

8% de M.O. 

     

0,23 

SUBTOTAL M           0,06 

       
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

A 

JORNAL/

HR 

B 

COSTO 

HORA 

C=AxB 

RENDIMIENTO 

R 
COSTO 

D=CxR 

Maestro de obra EO D2 1,00 4,85 4,85  0,580 2,81 

SUBTOTAL N           2,81 

       

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

A 

PRECIO UNIT. 

B 

COSTO 

C=AxB 

Barras de acero inoxidable para apoyo. u. 1,000 4,46 4,46 

SUBTOTAL O           4,46 

       

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

KILOMETRAJE 
B 

TARIFA 

C 

COSTO 

D=AxBxC 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  

G492-731360 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,50 

   

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,50 

   

VALOR UNITARIO 7,50 

       SON: SIETE CON 50/100 DOLARES 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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7.2. Cronograma 

 

 

      

 

ACTIVIDADES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de instrumentos y 

recolección de información primaria.  

                                                   

Organización y selección de la 

información. 

                                                    

Elaboración del material para la 

investigación. 

                                                    

Elaboración del informe final.                                                     

Presentación, revisión y aprobación del 

informe final. 

                                                    

Trámite y sustentación del trabajo de 

investigación, incorporación. 
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ANEXOS 
 



 

 

Anexo N° 1: Registro fotográfico cronológico 

 

FECHA: 02/febrero/2015 

Fotografía N° 1: Colocación de cerámica en las paredes del tercer piso del baño de 

mujeres. 

 

 

FECHA: 04/febrero/2015 

Fotografía N° 2: Colocación de la cerámica de 45x25 en las paredes del tercer piso 

del baño de mujeres, colocación de cerámica en las patas del mesón. 

 

  



 

 

FECHA: 05/febrero/2015 

Fotografía N° 3: Colocación de la cerámica de piso en el tercer piso del baño de 

mujeres. 

 

 

FECHA: 06/febrero/2015 

Fotografía N° 4: Colocación de los inodoros en el tercer piso del baño de mujeres y 

limpieza manual de los baños. 

 

 



 

 

FECHA: 07/febrero/2015 

Fotografía N° 5: Pulimiento y desalojo de los escombros en las paredes de los baños 

del primero y segundo piso del baño de mujeres. 

 

 

FECHA: 19/febrero/2015 

Fotografía N° 6: Retiro de los inodoros del baño de mujeres en el primer piso, 

colocación de cerámica en pared en el primer piso del baño de mujeres y colocación 

de la estructura de la mampara del tercer piso del baño de mujeres. 

 



 

 

 

                   

FECHA: 20/febrero/2015 

Fotografía N° 7: Colocación de la cerámica de pared en el primer piso del baño de 

mujeres. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 21/febrero/2015 

Fotografía N° 8: Colocación de cerámica de piso en el primer piso del baño de 

mujeres. 

   

 

FECHA: 23/febrero/2015 

Fotografía N° 9: Colocación de cerámica en las paredes del primer piso del baño de 

mujeres. 

        

 

 



 

 

FECHA: 24/febrero/2015 

Fotografía N° 10: Colocación de la cerámica de pared en el primer piso del baño de 

mujeres. 

 

 

FECHA: 26/febrero/2015  

Fotografía N° 11: Primer piso baño de mujeres colocación de cerámica en paredes 

de los baños. 

 

 



 

 

FECHA: 27/febrero/2015  

Fotografía N° 12: En la tarde colocación de cerámica en piso. 

 

 

FECHA: 26/febrero/2015 

Fotografía N° 13: Arreglo de tuberías. 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 27/febrero/2015 

Fotografía N° 14: Arreglo de la manguera del aire por empotramiento en la pared 

del agua de desagüe en el tercero y segundo piso.  

 

 

FECHA: 28/febrero/2015 

Fotografía N° 15: Colocación de la cerámica de pared en el segundo piso del baño 

de mujeres. 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 02/marzo/15 

Fotografía N° 16: Colocación de la cerámica de pared en el segundo piso del baño 

de mujeres. 

 

 

FECHA: 03/marzo/15 

Fotografía N° 17: Colocación de cerámica de piso en el segundo piso del baño de 

mujeres. 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 3/marzo/2015 

Fotografía N° 18: Colocación de cerámica en piso y en esos días también colocaron 

los lavamanos. 

 

 

FECHA: 06/marzo/2015 

Fotografía N° 19: Colocación de la cerámica de pared en el segundo piso del baño 

de mujeres. 

 

 



 

 

FECHA: 9/ marzo/2015 

Fotografía N° 20: Colocación de las puertas en el segundo piso. 

 

 

FECHA: 9/marzo/2015 

Fotografía N° 21: Arreglo por daño de tubería. 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 9/marzo/2015 

Fotografía N° 22: Colocación de cerámica en pared de los baños del primer piso. 

 

 

FECHA: 9/marzo/2015 

Fotografía N° 23: Primer piso colocación del tumbado y cerámica en paredes. 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 07/abril/2015 

Fotografía N° 24: Colocación de los pasamanos para ayuda en los baños de 

discapacidad y pintado de la segunda planta. 

 

 

 

FECHA: 07/abril/2015 

Fotografía N° 25: Pintado de la primera planta 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 14/abril/2015 

Fotografía N° 26: Colocación de los espejos de los baños de mujeres. 

 

 

FECHA: 14/abril/2015 

Fotografía N° 27: Reubicación de las puertas de aluminio en los baños de mujeres. 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 15/abril/2015 

Fotografía N° 28: Colocación de los secadores de manos en los baños de mujeres. 

 

 

FECHA: 15/abril/2015 

Fotografía N° 29: Colocación de los dispensadores de jabon liquido en el baño de 

mujeres. 

 

 



 

 

FECHA: 15/abril/2015 

Fotografía N° 30: Arreglo de los tomacorrientes en el baño de mujeres del primer 

piso. 

 

  



 

 

Anexo N° 2: Libro de obra 

 

FECHA: 02/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: ALBAÑIL, PEÓN. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE BALDOSAS EN PAREDES. 

 

OBSERVACIONES: SE ROMPIERON TRES PLANCHAS DE BALDOSA. 

  



 

 

FECHA: 03/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: ALBAÑIL, PEÓN. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA DE 45X25 EN LAS 

PAREDES DEL TERCER PISO DE LAS MUJERES.  

 

OBSERVACIONES: SE TRABAJO DURANTE TODO EL DÍA, SE 

TERMINARON DOS BAÑOS EN EL TERCER PISO, DOS BALDOSAS 

VINIERON ROTAS Y DOS LA DAÑO EL ALBAÑIL. 

  



 

 

FECHA: 04/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: NUBLADO: X LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: ALBAÑIL, PEÓN. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA DE 45X25 EN LAS 

PAREDES DEL TERCER PISO DE LAS MUJERES, COLOCACIÓN DE 

CERÁMICA EN LAS PATAS DEL MESÓN. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 05/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES Y PULIDORA.  

 

PERSONAL: ALBAÑIL, PEÓN. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA EN PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 06/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: ALBAÑIL, PEÓN. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE LOS INODOROS EN LOS BAÑOS Y 

LIMPIEZA MANUAL DE LOS BAÑOS TERCER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 07/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

TARDE: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: ALBAÑIL, PEÓN. 

 

RUBRO EJECUTADO: PULIMIENTO DE LAS PAREDES DE LOS BAÑOS 

PARA LA COLOCACIÓN  EN EL PRIMER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 09/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: 

 

PERSONAL: 

 

RUBRO EJECUTADO: 

 

OBSERVACIONES: NO SE TRABAJO 

  



 

 

FECHA: 10/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: ALBAÑIL, PEÓN. 

 

RUBRO EJECUTADO: SE TERMINO DE PULIR EL BAÑO DE LAS MUJERES 

EN EL PRIMER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 11/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: X LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: ALBAÑIL, PEÓN.  

 

RUBRO EJECUTADO: PULIMIENTO DE LAS PAREDES DEL SEGUNDO 

PISO.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 12/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: 

 

PERSONAL: 

 

RUBRO EJECUTADO: 

 

OBSERVACIONES: NO SE TRABAJO 

  



 

 

FECHA: 19/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 ALBAÑIL, 2 

TRABAJADORES DEL GYPSU. 

 

RUBRO EJECUTADO: RETIRO DE LOS INODOROS DEL BAÑO DE 

MUJERES PRIMER PISO, COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN PARED EN 

PRIMER PISO Y COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA MAMPARA EN 

EL TERCER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 20/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 ALBAÑIL,  2 

TRABAJADORES DEL GYPSU. 

 

RUBRO EJECUTADO: SE TERMINO DE COLOCAR LA MAMPARA EN EL 

TERCER PISO, COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA DE LAS PAREDES DEL 

BAÑO EN EL PRIMER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 21/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

TARDE: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE PISO EN EL 

PRIMER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 23/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN LAS PAREDES 

DEL PRIMER PISO.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 24/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE PARED EN EL 

PRIMER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 25/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE PARED EN EL 

PRIMER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 26/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: X LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA DE PARED 

PRIMER PISO, COLOCACIÓN DE LA MANGUERA DEL AIRE DENTRO DE 

PARED TERCER Y SEGUNDO PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 27/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: X              LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES. 

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN EL PISO DEL 

BAÑO  DEL PRIMER PISO, ARREGLO DE LA TUBERÍA DEL AIRE POR 

EMPOTRAMIENTO EN LA PARED DEL AGUA DE DESAGÜE EN EL 

TERCER Y SEGUNDO PISO.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 28/02/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

TARDE: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE LA PARED DEL SEGUNDO PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 02/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL,   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE PARED EN EL 

SEGUNDO PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 03/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE PISO EN EL 

SEGUNDO PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 04/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE PARED DEL 

SEGUNDO PISO.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 05/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE PARED EN EL 

SEGUNDO PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 06/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE PARED EN EL 

SEGUNDO PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 07/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: PULIDO DE LAS PAREDES EN EL SEGUNDO PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 09/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 ALBAÑIL, PERSONAL DE 

COLOCACIÓN DEL GYPSU. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA EN LA PARED DEL 

SEGUNDO PISO, COLOCACIÓN DEL GYPSU EN EL TECHO DEL PRIMER 

PISO.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 10/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 ALBAÑIL, PERSONAL DE 

COLOCACIÓN DEL GYPSU. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS EN 

EL PRIMER PISO, COLOCACIÓN DEL TECHO EN EL TERCERO Y PRIMER 

PISO.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 11/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: X LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 ALBAÑIL, PERSONAL DE 

COLOCACIÓN DEL GYPSU. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE LA MAMPARA EN EL PRIMER 

PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 25/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES  

 

PERSONAL:   PERSONAL DE COLOCACIÓN DE GYPSU, ELECTRICISTA. 

 

RUBRO EJECUTADO: SE CONSTRUYO UNA CAJONERA DE GYPSU PARA 

OCULTAR LA MANGUERA DEL AIRE EN EL TERCER PISO,  SE COLOCO 

EL ALUMBRADO LOS OJOS DE HUELLA Y LAS LÁMPARAS DE 60X60 EN 

EL TERCER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 26/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES  

 

PERSONAL: ELECTRICISTA.  

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 27/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 ALBAÑIL Y PERSONAL 

DEL GYPSU. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO EN EL TERCER 

PISO, COLOCACIÓN DE LOS PASAMANOS Y DESALOJO DE LAS 

VENTANAS ANTIGUAS.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 30/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO:  

 

PERSONAL:  

 

RUBRO EJECUTADO: 

 

OBSERVACIONES: NO SE TRABAJO. 

  



 

 

FECHA: 31/03/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: X SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: UN PINTOR Y AYUDANTE. 

 

RUBRO EJECUTADO: LIJADO Y EMPASTADO DE LAS PAREDES DE LOS 

BAÑOS. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 01/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: X LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES  

 

PERSONAL: UN PINTOR Y AYUDANTE. 

 

RUBRO EJECUTADO: LIJADO Y EMPASTADO DE LAS PAREDES DE LOS 

BAÑOS. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 02/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

 

EQUIPO:  

 

PERSONAL:  

 

RUBRO EJECUTADO: 

 

OBSERVACIONES: FERIADO  

  



 

 

FECHA: 03/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO:  

 

PERSONAL:  

 

RUBRO EJECUTADO: 

 

OBSERVACIONES: FERIADO 

  



 

 

FECHA: 06/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: UN PINTOR Y AYUDANTE. 

 

RUBRO EJECUTADO: LIJADO Y EMPASTADO.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 07/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: UN PINTOR Y AYUDANTE. 

 

RUBRO EJECUTADO: PINTADO EN EL PRIMER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 08/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES  

 

PERSONAL: UN PINTOR Y AYUDANTE. 

 

RUBRO EJECUTADO: PINTADO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 08/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: UN PINTOR Y AYUDANTE. 

 

RUBRO EJECUTADO: PINTADO DEL SEGUNDO Y TERCER PISO. 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 13/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: 2 PERSONAL DEL GYSPSU. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN DE VENTANAS.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 14/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: 3 PERSONAL DE  ALUMINIO. 

 

RUBRO EJECUTADO: COLOCACIÓN  DE ESPEJOS  Y VENTANAS.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 15/04/15 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: ELECTRICISTA. 

 

RUBRO EJECUTADO: ARREGLO DE LOS TOMACORRIENTE DEL PRIMER 

Y SEGUNDO PISO, COLOCACIÓN DE SECADOR DE MANO, COLOCACIÓN 

DE LOS DISPENSADORES DE JABÓN.  

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA: 

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL Y 1 ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: 

 

OBSERVACIONES: 

  



 

 

FECHA:  

 

ESTADO DE TIEMPO: 

MAÑANA: NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: 

TARDE: X NUBLADO: LLUVIOSO: SOLEADO: X 

 

EQUIPO: HERRAMIENTAS MENORES.  

 

PERSONAL: MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL Y 1 ALBAÑIL.   

 

RUBRO EJECUTADO: 

 

OBSERVACIONES: 



 

 

Anexo N° 3: Planos 

Primer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tercer piso 
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