
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

INGENIERO AGRÍCOLA

MODALIDAD: DESARROLLO
COMUNITARIO

TEMA:

�DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN AVÍCOLA PARA
CRIANZA DE POLLOS BROILERS EN LA PARROQUIA LODANA
EN LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ�

AUTORES:

ALAVA INTRIAGO RICARDO JOSÉ

BARREIRO ZAMBRANO JOSÉ RODOLFO

CEVALLOS FIGUEROA DARÍO JAVIER

BOWEN SABANDO MILTON FRANK

TUTOR:

ING. AMADOR CALDERÓN CEDEÑO

PORTOVIEJO

2016



O

DEDICATORIA

Esta memoria está dedicada con mucho amor y gratitud, a:

Dios por darme unos padres maravillosos, quienes han estado en mi vida en todo

momento.

A mis padres Digno y María, los cuales me hay apoyado para poder alcanzar esta meta

propuesta.

A mi esposa Odalis, por su amor y comprensión,

A mi hermana Mercedes,  y a mi tía Betsy, por su amor y apoyo constante.

A mi padrino Marcos, por apoyarme siempre y por sus sabios consejos.

Al  Ing. Amador Calderón Cedeño, que a más de un profesor siempre ha sido un amigo,

A los docentes de mi querida Alma máter, por sus sabias enseñanzas durante esta etapa

de mi vida estudiantil, y

A todas aquellas personas que me apoyaron para alcanzar este sueño hoy convertido en

realidad.

RICARDO JOSÉ ALAVA INTRIAGO



P

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a:

Dios, a quien debo mi existencia y en quien he podido encontrar inspiración, fortaleza y

refugio en los todos los momentos de mi vida.

A mis Padres, Ángel y Lidia, a quienes debo a más de mi vida, sus enseñanzas,

dedicación, amor y apoyo incondicional.

A mis  hermana Jessenia y a mi hermano Meliton, porque comparten mis logros con sus

palabras de cariño y de ánimo.

A mis familiares y amigos, por  su cariño y  amistad.

.

JOSÉ RODOLFO BARREIRO ZAMBRANO



Q

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo que es el resultado de mi preparación académica profesional,

A Dios, por darme la sabiduría necesaria para convertir mis metas en realidad.

A  mis padres Jacinto Cevallos y Mercy Figueroa, por su apoyo incondicional a lo

largo de toda mi vida estudiantil, sin ellos no hubiese podido conseguir esta meta que

ahora les llena de mucha satisfacción y orgullo.

A mi tía Nancy Figueroa, por su amor y apoyo constante.

A mis amigos, con quienes compartimos este largo camino, por su apoyo y

comprensión.

DARÍO JAVIER  CEVALLOS FIGUEROA



R

DEDICATORIA

Dedico este trabajo fruto de mis años de estudios,

A Dios,

Por quien existimos y por haberme dado  la vida y salud para lograr mis metas.

A mis  padres,

Por darme su amor y  el apoyo incondicional en todos los momentos de mi vida.

A mi esposa e hijos,

Razón de mi existencia y quienes me dan la felicidad que todo hombre necesita para

vivir.

A mis familiares y amigos,

Quienes de una u otra forma me apoyan con palabras de confianza y motivación y que

hoy hacen posible que cumpla con mis aspiraciones, hecha realidad.

MILTON FRANK BOWEN SABANDO



S

AGRADECIMIENTO

Queremos dejar constancia de nuestra imperecedera gratitud a:

La Facultad de Ingeniería Agrícola, Escuela de Agrícola y su cuerpo de profesores, por

haber sido los gestores de nuestra formación profesional.

Al Ing. Amador Calderón Cedeño,  en calidad de Director de tesis, por su valiosa

orientación en este trabajo comunitario.

Nuestro eterno reconocimiento a todas las personas, familiares, amigos, que de una u

otra forma nos motivaron en todo momento a cumplir nuestra meta propuesta hoy hecha

realidad.

A todos ellos nuestra gratitud eterna.

Ricardo José Álava Intriago

José Rodolfo Barreiro Zambrano

Darío Javier Cevallos Figueroa

Milton Frank Bowen Sabando



T

CERTIFICADO DEL DIRECTOR DE TESIS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

Ing. Amador Calderón Cedeño, Mg.Sc.

Catedrático  de la Universidad Técnica de Manabí

De la Facultad  de Ingeniería Agrícola,  de la Escuela de Ingeniería Agrícola

CERTIFICA:

Que el trabajo de tesis de grado titulado �Diseño y construcción de un galpón avícola

para crianza de pollos Broilers en la parroquia Lodana en los predios de la

Universidad T�cnica de Manab��y elaborado por: Ricardo José Álava Intriago, José

Rodolfo Barreiro Zambrano, Darío Javier Cevallos Figueroa, y Milton Frank Bowen

Sabando, es original en todas sus partes y ha sido desarrollado bajo mi dirección, razón

por la cual se le debe dar el tramite pertinente ´para su culminación.

Portoviejo, Diciembre del 2016.

Ing. Amador Calderón Cedeño, Mg.Sc.
.

DIRECTOR  DE TESIS



U

CERTIFICADO DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y
EVALUACIÓN

La Comisión de Revisión y de Evaluación

Certifica que:

El trabajo de titulación denominado �titulado �Diseño y construcción de un galpón

avícola para crianza de pollos Broilers en la parroquia Lodana en los predios de la

Universidad Técnica de Manabí�, ha sido realizado y concluido por los egresados:

Ricardo José Álava Intriago, José Rodolfo Barreiro Zambrano, Darío Javier Cevallos

Figueroa, y Milton Frank Bowen Sabando, la misma que ha sido revisada y evaluada por

los miembros del tribunal.

Para testimonio y autenticidad firmamos.

Portoviejo, Diciembre del 2016.

�������������..

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

����������. ����������

Miembro del Tribunal Miembro del Tribunal

����������������
Miembro del Tribunal



V

DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Los autores Ricardo José Álava Intriago,  José Rodolfo Barreiro Zambrano,  Darío

Javier Cevallos Figueroa, y  Milton Frank Bowen Sabando, egresados de  la Facultad de

Ingeniería Agrícola, Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universidad Técnica de

Manab�, declaramos que, las ideas expuestas en el presente trabajo de titulaci�n �Dise�o

y Construcción de dos Galpones Avícolas para crianza de gallinas de postura en la

parroquia Lodana, en los predios de la Universidad Técnica de Manabí�,   es un trabajo

auténtico realizado por los autores.

Los autores de este trabajo ceden todos sus derechos de autoría a la Universidad Técnica

de Manabí.

Álava Intriago Ricardo José Barreiro Zambrano José Rodolfo

C.I.   131117173-8 C.I.   131277301-6

Cevallos Figueroa Darío Javier Bowen Sabando Milton Frank

C.I.   131300314-4 C.I.   131325926-7



NM

ÍNDICE

CARÁTULA 1

DEDICATORIA 1

DEDICATORIA 3

DEDICATORIA 4

DEDICATORIA 5

AGRADECIMIENTO 6

CERTIFICADO DEL DIRECTOR DE TESIS 7

CERTIFICADO DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN 8

DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR 9

ÍNDICE 10

RESUMEN 13

1.- DENOMINACIÓN 15

2. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 16

2.1. Macro-localización 16

2.2. Micro-localización 17

2.3. Parroquias del cantó Santa Ana 17
2.3.1. Relieve 18
2.3.2. Límites de la parroquia Lodana 18

3. FUNDAMENTACIÓN 19

3.1. Diagnóstico a la comunidad 21

3.2. Identificación del problema 21



NN

3.3. Priorización del Problema 22

4. JUSTIFICACIÓN 23

5. OBJETIVOS 24

5.1. Objetivo General 24

6. MARCO TEÓRICO 25

6.1. Facultad de Ingeniería Agrícola. 25

6.2. Galpón, galeras o gallineros 26
6.2.1. Construcción del galpón 27
6.2.2. Dimensiones 28

6.3. Pollos Razas Broiler 29
6.3.1. Alimentación 29
6.3.2. Sanidad 30

7. BENEFICIARIOS 30

7.1. Directos 30

7.2. Indirectos 30

8. METODOLOGÍA 31

8.1. Matriz de involucrados 32

8.2. Árbol del problema. 33

8.3. Árbol de objetivo. 34

8.4. Árbol de alternativas 35

9.    RECURSOS 36

9.1. Humanos 36

9.2. Materiales 36

9.3. Tecnológicos 36

9.4. Financieros 37



NO

10. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 37

11.  RESULTADOS ESPERADOS 39

11.1. Análisis de la encuesta a Estudiantes de las Escuelas de Ingeniería Agrícola y
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí 40

11.2. Análisis de la encuesta a Docentes de las Escuelas de Ingeniería Agrícola y
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí. 45

11.3. Análisis de las Entrevistas a Directivos de las Escuelas de Ingeniería Agrícola y
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí 50

12. CONCLUSIONES 55

13. RECOMENDACIONES 56

14. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 57

14.1. Sustentabilidad 57

14.2. Sostenibilidad 57
15.   PRESUPUESTO DE LA OBRA 60

16. CRONOGRAMA de trabajo 96

17. BIBLIOGRAFÍA 63

ANEXOS



NP

RESUMEN

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí una

vez que viene funcionando en el campus Lodana del cantón Santa Ana, cuenta con

espacio físico suficiente para que los estudiantes puedan mejorar el ambiente de estudio,

como la implementación de talleres, equipos, maquinarias, granjas y todo lo que se

requiere para que los estudiantes puedan llevar a la práctica la enseñanza teórica recibida

en las aulas de clases y de esta forma alcanzar un mayor nivel académico.

A través de  los años de estudios hemos podido palpar la necesidad que tienen los

estudiantes de Medicina Veterinaria  de una infraestructura acorde al proceso de

enseñanza aprendizaje que  esta carrera requiere, es así que surge la idea del presente

proyecto comunitario �Diseño y Construcción de un Galpón Avícola para crianza de

pollos Broilers en la parroquia Lodana, en los predios de la Universidad Técnica de

Manabí�que tiene como propósito generar una herramienta práctica de estudio para los

estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria.

Con la construcción de un galpón avícola para la crianza de pollos Broilers, los

estudiantes a más de incrementar sus conocimientos en la vida práctica, tienen la

oportunidad de sostener económicamente e incrementar la producción de aves, y

construir más galpones de ser necesario; es decir que estarían incursionando en

proyectos de emprendimientos económico, que va a la par con la carrera de la

especialidad que están estudiando.
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The Faculty of Veterinary Medicine of the Technical University of Manabí, once

it has been operating in the Lodana campus of Santa Ana, has enough physical space for

students to improve the study environment, such as the implementation of workshops,

equipment, machinery, Farms and everything that is required for students to put into

practice the theoretical teaching received in classrooms and thus achieve a higher

academic level.

Through the years of studies we have been able to feel the need that the

Veterinary Medicine students have of an infrastructure according to the teaching-

learning process that this career requires, so the idea of the present community project

"Design and Construction of a Warehouse Broiler poultry poultry in the Lodana parish,

on the grounds of the Technical University of Manabí ", whose purpose is to generate a

practical study tool for the students of the Faculty of Veterinary Medicine.

With the construction of a poultry house for breeding Broilers chickens, students

more than increase their knowledge in practical life, have the opportunity to

economically support and increase poultry production, and build more sheds if

necessary; That is to say that they would be venturing into projects of economic

enterprises, which goes along with the career of the specialty that they are studying.



NR

1.- DENOMINACIÓN

�DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN AVÍCOLA PARA CRIANZA DE

POLLOS BROILERS EN LA PARROQUIA LODANA EN LOS PREDIOS DE LA

UNIVERSIDAD T�CNICA DE MANAB��
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2. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

2.1.j~¡°­Jª­¡~ª§¸~¡§ı¬

El proyecto comunitario se realizó en el país de  Ecuador, en la provincia de

Manabí, cantón de Santa Ana, parroquia Lodana, específicamente dentro los predios

de la Universidad Técnica de Manabí.

Grafico  n° 1. Ubicación geográfica del cantón Santa Ana con relación al Ecuador.
www.manabi.gob.ec/cantones/santa-ana
www.manabi.gob.ec/cantones/santa-ana www.manabi.gob.ec/cantones/santa-ana

www.manabi.gob.ec/cantones/santa-ana www.manabi.gob.ec/cantones/santa-ana
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2.2. Micro-localización

El trabajo se desarrolló en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana

perteneciente a la provincia de Manabí. Este cantón está ubicado a 16 kilómetros de la

capital provincial, Portoviejo.

Según (GAD Municipal del cantón Santa Ana, 2015) (p.1). Astronómicamente

Santa Ana está ubicada a 1º 12 minutos de latitud sur 80º 22 minutos de longitud oeste.

Geográficamente se encuentra en el centro oeste de la provincia de Manabí; limita al

norte con el cantón Portoviejo, al sur con los cantones Olmedo y 24 de Mayo; al este con

el cantón Pichincha, y al oeste con los cantones 24 de Mayo, Jipijapa y Portoviejo. Tiene

una extensión de 1.275 km2.

En el cantón Santa Ana se localiza la represa de Poza Honda, considerada la

primera obra hidráulica de Manabí, que provocó en esa época consecuencias sociales y

económicas favorables para el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes.

El Municipio considera al turismo ecológico como potencial generador de

recursos, y está trabajando arduamente para que la explotación se haga de manera

sostenible, preservando la naturaleza.

Según datos del Plan estratégico cantonal elaborado por el municipio de Santa
Ana, el 64,63% de la población se dedica a actividades agrícolas y ganaderas,
cuenta con extensas áreas para cultivos de ciclo corto y crianza de ganado,
especialmente vacuno.
Tiene una dinámica de comercialización importante determinada por la ubicación
territorial, pues en los mercados convergen productores de diferentes lugares para
vender las cosechas de ciclo corto y permanente, es paso obligado del eje
productivo Manta-Portoviejo Santa Ana- Olmedo- Balzar. Semanalmente se
sacrifican alrededor de 45 cabezas de ganado vacuno y 35 de porcino. Además
provee productos agropecuarios como: maíz, maní café, yuca y hortalizas. (P.1).

2.3. Parroquias del cantó Santa Ana

El cantón Santa Ana está dividido en dos parroquias urbanas; que son Santa Ana

de Vuelta Larga y Lodana; cuatro rurales: Ayacucho, Honorato Vásquez, La Unión y

San Pablo de Pueblo Nuevo.
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Gráfico 2. www.manabi.gob.ec/cantones/santa-ana

2.3.1. Relieve

La topografía es irregular en la zona alta y regular en la zona baja del valle del
río Portoviejo. En su territorio se encuentra un ramal de la cordillera Chongón y
Colonche, siendo las elevaciones más importantes los cerros de Bonse y Sasay,
El Mate, La Cuesta y La Unión; su altitud es de 50 msnm y la elevación máxima
es de 400 metros.(Párr.4 y 5).

2.3.2. Límites de la parroquia Lodana

La comunidad de Lodana limita al norte con Pachinche y El Pollo, al sur y este

con Santa Ana y al oeste con Tropezón.

Geográficamente está en las coordenadas de 11º 12 minutos de latitud sur y entre

8º 22 minutos de longitud occidental. Está ubicada en el centro oeste de la provincia de

Manabí. Su altitud es 50 msnm y la elevación máxima es de 400 msnm. Ed^a=j³¬§¡§®~ª

¢£ª=¡~¬²ı¬=p~¬²~=^¬~I=OMNRFE®KNFK

En esta parroquia está ubicada la Junta cívica de Lodana y la conforman 13
miembros, cada uno es representante de los sectores aledaños a ella. Estos
recintos son: San Jacinto, Sector 7 vía 24 de Mayo, 2 de Mayo, Sector seis vía 24
de Mayo, Procesadora de café, Divino Niño, 10 de Agosto, Central vía Santa
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Ana, Abrahan Cantos, María Esperanza, Central vía 24 de Mayo, Beldaco y
Níspero.

Según el censo que realizaron los integrantes de la Junta cívica y los egresados de

la Facultad de Ciencias Administrativas, Lodana tiene 2.050 habitantes distribuidos en

1006 mujeres y 1044 hombres, la población por edades es de 560 menores de 15 años,

124 entre 15 y 18 años y 1366 mayores de 18 años.

El proyecto se realizará en los predios de la Universidad Técnica de Manabí,

ubicada en la Parroquia Lodana del cantón Santa Ana, provincia de Manabí.

3. FUNDAMENTACIÓN

El desarrollo de tesis modalidad �trabajo comunitario�, tienen como finalidad

vincular al estudiante, el cual posee los conocimientos científicos y técnicos, adquiridos

durante los años de estudios, necesarios como para ayudar a la comunidad en cualquier

problema existente, tratando siempre de involucrar a los interesados en el trabajo

comunitario.

KEc~¡³ª²~¢=¢£=f¬¥£¬§£°ī~=^¥°ī¡­ª~K=I=OMNRF

i~=r¬§´£°±§¢~¢=qħ¡¬§¡~=¢£=j~¬~ ī=¤³£=¡°£~¢~==®­°=a£¡°£²­=i£¥§±ª~²§´­=¢£ª=OV=¢£=­¡²³ °£
¢£=NVROK=`­¬=£ªª~=¬~¡£=ª~=£±¡³£ª~=¢£=f¬¥£¬§£°ī~=^¥°ī¡­ª~=·=j£¢§¡§¬~=´£²£°§¬~°§~I=ĸ¬§¡~=£¬
±³=¡ª~±£=£¬=£ª=®~ī±=·=±£=£°§¥£=¡­«­=c~¡³ª²~¢=~=®~°²§°=¢£ªPM=¢£=¨³ª§­=¢£=NVSUK
b¬= NVSVI= ¡­¬= £ª= ~®­·­= ¢£= ª~±= r¬§¢~¢£±= ^¡~¢ħ«§¡~±I= ª~= c~¡³ª²~¢= §¬¡³°±§­¬~= £¬
§¬´£±²§¥~¡§ı¬=~¥°ī¡­ª~I=£¬=®°­ ª£«~±=°£¥§­¬~ª£±=·=¬~¡§­¬~ª£±=¯³£=±£=°£ª~¡§­¬~¬=¡­¬=ª~
§¬¥£¬§£°ī~=~®ª§¡~¢~=~=ª~=«£¡~¬§¸~¡§ı¬=¢£=ª~=~¥°§¡³ª²³°~X=ª~±=¡­¬±²°³¡¡§­¬£±=~¤§¬£±=¡­¬=ª~
´§´§£¬¢~=°³°~ªI=£ª=~ª­¨~«§£¬²­=¢£=~¬§«~ª£±I=£±²³¢§­±=¢£=~¥³~I=±³£ª­±=·=±³=¡­¬±£°´~¡§ı¬
£¬=ª~=®°­´§¬¡§~=¢£=j~¬~ īKEmKNFK

La Universidad Técnica de Manabí, es la entidad comprometida con el desarrollo

del presente proyecto, que a través de becas brinda la oportunidad a los estudiantes para

que  puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus años de estudios
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en este plantel, y  fundamentados en la Misión de nuestra Alma Máter, se aplicó en el

desarrollo de tesis la Modalidad de Trabajo Comunitario, el cual se realizó con el fin de

beneficiar a la comunidad universitaria de las carreras agropecuarias con la cimentación

de un galpón avícola destinados a la crianza de pollos Broiler en un ambiente agradable

y acogedor.

j§±§ı¬=·=s§±§ı¬=¢£=ª~=c~¡³ª²~¢=¢£=f¬¥£¬§£°ī~=^¥°ī¡­ª~K

Misión:
Formar profesionales con un alto nivel científico, técnico, y humano que
contribuyan a la solución sostenida de los problemas de la Ingeniería Agrícola,
para el buen vivir de la sociedad.
Visión:
Constituirse en la Unidad Académica pertinente y permanente, acreditada a nivel
nacional e internacional contribuyendo a la solución de los problemas de la
Ingeniería Agrícola, en sus aéreas de competencias. . (Facultad de Ingeniería
Agrícola. , 2015) (p.1).

Al escoger el presente proyecto comunitario, el mismo que consiste en la

construcción de un galpón avícola para la Facultad de Veterinaria, como futuros

Ingenieros Agrícolas estamos acogiéndonos a los objetivos y fines que la Facultad de

Ingeniería persigue (Universidad Técnica de Manabí, 2015), como es:

Formar profesionales en Ingeniería Agrícola, con suficiente conocimientos teóricos
de las ciencias y técnicas respectivas, en el grado de intensidad que corresponden a
un Centro de Educación Superior, capaces y motivados para servir al país,
encausando hacia el Progreso sus más vastas fuentes de riquezas: la agricultura,
desarrollo humano, planificación del sector rural la industria derivados de ella y
otros recursos naturales.
Difundir las técnicas de la Ingeniería Agrícola a los diferentes niveles de campo, y
aplicaciones de tecnologías modernas a empresas e instituciones que coadyuven al
desarrollo de las diferentes áreas marginales.
Formar profesionales a nivel intermedio como topógrafo y las profesiones que se
crearen, motivados a cooperar al desarrollo del sector Agrícola del País.
Mantener el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel nacional e
internacional, en organizaciones afines que propendan a elevar la calificación
profesional y técnica, científica del recurso humano de la Facultad. (p.1).
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3.1. Diagnóstico a la comunidad

Realizando un análisis de la universidad en general se puede observar que el

nivel académico se encuentra en un proceso de cambio en el cual se tiene como

objetivo el desarrollo y la actualización de conocimientos impartidos por los Docentes,

así como también es visible la disposición total por parte de las Autoridades para

cualquier mejora de la Universidad.

Uno de los parámetros más notorio en la Facultad de Medicina Veterinaria es la

falta de infraestructuras en el nuevo edificio donde funciona, el mismo que por tener

poco tiempo en la parroquia Lodana carece de talleres, galpones, entre otros tipos de

necesidades prioritarias para que los estudiantes puedan realizar sus actividades de

campo, y siendo el perfil técnico de la Carrera de Ingeniera Agrícola, que oferta la

posibilidad de aplicar la investigación en todas las actividades académicas previstas; en

este sentido, solicita la adquisición de nuevas herramientas para mejorar la aplicación de

los métodos expuestos en las distintas cátedras del pensum de estudio de la Escuela,

nace el compromiso de gratitud y en vista de la carencia de instalaciones que tienen la

escuela de Veterinaria nuestro proyecto comunitario se basó en la construcción de un

galpón avícola para la crianza de pollos Broiler, con el apoyo y patrocinio   de las

autoridades actuales que llevar  a cabo con éxito este proyecto.

3.2. Identificación del problema

De los análisis, con sus respectivas conversaciones con las autoridades y

administrativos de la Universidad Técnica de Manabí se pudo identificar y llegar a la

conclusión que los problemas más relevantes en la Facultad de Veterinaria por estar en

nuevos predios son:

Falta de galpones avícolas para la crianza de pollos.

Laboratorios.

Falta de talleres en general para la práctica de los conocimientos teóricos

adquiridos.



OO

3.3. Priorización del Problema

Luego de haber analizado los principales problemas que afectan el buen

funcionamiento de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí en

los nuevos predios de la parroquia Lodana, hemos priorizado que la construcción de un

galpón avícola para la crianza de pollos Broiler sin duda alguna abonara bienestar,

desarrollo a los estudiantes y comunidad en general.

Aportará en la demostración de los tesistas de su formación profesional que

incluye además de investigación, ciencia y tecnología de campo.

Lo que permitirá desarrollar con mayor facilidad las prácticas de los estudiantes y

docentes.
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4. JUSTIFICACIÓN

La raz�n primordial que impuls� a realizar este proyecto denominado �Diseño y

construcción de un galpón avícola para crianza de pollos Broiler en la parroquia Lodana

en los predios de la Universidad T�cnica de Manab��, es por el beneficio que tendrá no

solo nuestra Alma Máter, sino los estudiantes de la escuela de Medicina Veterinaria y la

comunidad en general, ya que la construcción de un galpón avícola, permitirá:

-Contar con una granja de aves para que los estudiantes puedan poner en práctica sus

conocimientos.

-Estudiantes, docentes y comunidad universitaria   motivados.

- La construcción de un galpón para crianza de pollos Broiler despertará el interés de los

estudiantes en realizar las labores de crías, cuidados, producción.

-Tener un campus acorde con los nuevos requerimientos pedagógicos, y

-Que la elaboración de este proyecto sea ejemplo para las futuras generaciones de

egresados de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Con lo que se justifica este

anteproyecto.
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5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo General

Diseñar y construir un Galpón Avícola para crianza de pollos Broilers para la Facultad

de Ciencias Veterinaria, en la parroquia Lodana en los predios de la Universidad

Técnica de Manabí.

5.1. Objetivos  Específicos

· Diseñar una infraestructura adecuada y de excelente calidad que permita la cría

de pollos Broiler a los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria.

· Realizar la Construcción de un galpón avícola para la Facultad de Veterinaria de

la Universidad Técnica de Manabí.

· Aplicar los conocimientos de ingeniería en la construcción de estructuras

avícolas.

· Cumplir con un requisito que nos garantice la envestidura como Ingenieros

Agrícolas y contribuir a la solución de un problema que aqueja la facultad de

Veterinaria como es la falta de galpones avícolas.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1. Facultad de Ingeniería Agrícola.

Investigando la web (Facultad de Ingeniería Agrícola. , 2015) nos da a saber

que: La facultad de Ingeniería Agrícola, nace con la creación de la Universidad Técnica

de Manabí, al igual que la de Medicina Veterinaria, mediante Decreto Legislativo del 29

de octubre de 1952, y se erige como Facultad a partir del 30de julio de 1968.

En 1969, con el apoyo de las Unidades Académicas, la Facultad incursiona en

investigación agrícola, en problemas regionales y nacionales que se relacionan con la

ingeniería aplicada a la mecanización de la agricultura; las construcciones afines con la

vivienda rural, el alojamiento de animales, estudios de agua, suelos y su conservación en

la provincia de Manabí. (Facultad de Ingeniería Agrícola. , 2015)(P.1).

En octubre  1 del 2013, se traslada a la parroquia Lodana del cantón Santana

para brindar una mejor calidad de educación,  acorde a los tiempos,  en su moderno

edificio y con extensas hectáreas de terreno que permiten a los estudiantes desarrollar

sus trabajos  de investigación y trabajar con la comunidad.

(Facultad de Ciencias Veterinaria de la UTM., 2015)

Boletín # 525.

�El 4 de mayo del presente año, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Técnica de Manabí inaugurará el nuevo semestre académico 2015
en su nueva casa ubicada en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana�.

La Facultad de Ciencias Veterinarias desde su creación venía funcionando en el
campus universitario de Portoviejo, pero en este nuevo periodo administrativo, el
Ing. Vicente Veliz Briones, Rector de la Alma Máter, decidió construir un
edificio de dos plantas que cubre todas las necesidades académicas y
administrativas, y con un campo para sus trabajos de prácticas estudiantiles.

En este recinto ya laboran las Facultades de Ingeniería Agrícola e Ingeniería
Agronómica. El objetivo de situarlas en la parroquia Lodana es porque allí se
encuentra la hacienda La Teodomira, con extensas hectáreas de terreno para
realizar trabajos de investigación.(p.1).
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Sabiendo que todo cambio es un empezar de nuevo, las Facultades de Ciencias

Veterinarias y de Agrícola al trasladarse a su nuevo edificio en la parroquia Lodana del

cantón Santa Ana, podemos darnos cuenta que los predios del nuevo campus

universitario es espacioso, y debe ser aprovechado con instalaciones propias de cada

Facultad, es decir hay suficiente terreno para construir todo lo necesario para que los

estudiantes puedan realizar sus trabajos investigativos y de campo de forma más

profesional, de ahí que los proyectos comunitarios deben seguir dándose con la guía de

los docentes para encaminar en lo básico y elemental de las obras priori que estas dos

facultades ameriten con mayor urgencia.

6.2. Galpones para pollos.

Para la construcción de galpones avícolas, hay que primeramente saber sobre el

terreno donde se van a construir.

Según la web (Esstructuras Avícolas, 2013)el primer asesoramiento que se debe

tener al construir es la ubicación, orientación y las demás instalaciones necesarias.

Las paredes pueden ser completas o media pared y se pueden combinar

materiales, todo esto depende del clima, el tipo de explotación el tipo y número de

animales y de la disponibilidad económica.

Los comederos y bebederos son por lo general sistemas automatizados que

disminuyen las perdidas y hacen más eficiente el proceso productivo.

Los galpones pueden elaborarse en piedra, concreto con estructura metálica,

estructura de madera, malla o telas.. Generalmente son construcciones rurales con una

sola puerta.

(Agrogi Instalaciones Avícolas, 2009) manifiesta que el terreno para ubicar la

granja debe estar lo más alejado posible de casas de habitación, de otras granjas y de

futuros centros urbanísticos, turísticos, etc., debido a la regulación que existe por parte
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del Ministerio de Salud; para evitar, entre otras cosas, el contagio de enfermedades entre

animales y hacia el ser humano.(párr. 3).

Para la construcción de un galpón se deben seguir varios pasos, primero se deberá

realizar la cimentación, luego ver el tipo de material que se utilizará para la estructura, la

cubierta y las paredes de éste, tomando en consideración la utilidad que se le dará, y

finalmente se evalúan aquellos requerimientos para el mejor equipamiento del galpón,

uno de los complementos que puede resultar más importante es el de las instalaciones

eléctricas y de algún material o sistema que permita la impermeabilidad y el aislamiento

térmico con el fin de hacer que interior de la construcción sea lo más grato y cómodo

posible.

6.2.1. Construcción del galpón

(Gélves, 2015) Da a conocer que, que los galpones para la cría de pollos o

gallinas son por lo general de forma rectangular, cuentan con 10 - 12 metros de ancho y

80 - 120 metros de largo.

El techo se presenta en dos aguas con una altura de 2.30 metros mínimo en la

parte más baja.

El galpón debe ubicarse en sentido este - oeste en climas cálidos y norte - sur en

climas fríos.

El galpón puede elaborarse en piedra, concreto con estructura metálica,

estructura de madera, malla o telas. (Párr. 6, 7,8).

Las paredes pueden ser completas o media pared y se pueden combinar

materiales, todo esto depende del clima, el tipo de explotación el tipo y número de

animales y de la disponibilidad económica.

Los comederos y bebederos son por lo general sistemas automatizados que

disminuyen las perdidas y hacen más eficiente el proceso productivo.
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6.2.2. Dimensiones

Según (Paredes, 2009) El ancho de los galpones debe estar en un rango entre 10

a 12 metros obteniéndose una mejor iluminación y ventilación.

En galpones menores de 10 m. en épocas frías son más susceptibles al frío, por

la mayor velocidad del viento.

En galpones mayores de 12 m. de ancho tenemos una mala ventilación y una

mala iluminación.

Agrega que, �el Largo est� de sujeto a las necesidades del avicultor, no es muy

recomendable galpones muy largos que superen los 100 m., porque el manejo

zoot�cnico se hace m�s dif�cil�.

�Cuando es necesario construir galpones de más de 100 metro de largo es

recomendable subdividirle en compartimientos para proporcionarles un manejo

independiente a cada subdivisión como el suministrando el alimento, las vacunaciones,

etc.�

En lo referente a lo alto o la altura,  en climas cálidos  del borde de las paredes al

piso está en un rango de 2,5 a 3,5 m. y a la cumbrera de 4 a 5 m.

Vale aclarar que la construcción del galpón avícola para la Escuela de Medicina

Veterinaria, tiene un área de 9 x 30 metros de construcción, la cubierta es de Duratecho

con estructuras metálica, el cerramiento tiene una altura de 3 metros, el mismo que  está

cubierto el 17%  por un muro de mampostería de bloques   y el otro 83% por malla, para

el  piso se utilizó viruta,   por no alcanzar el presupuesto para cemento, pero que sin

embargo no afectará este material a las aves.
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Según (Sociedad Comunitaria Leo Quina", 2015) �Su nombre se deriva del

vocablo inglés Bloiger que significa parrillada o pollo para asar. Pertenece al grupo de

las razas s�per pesado�. (p. 24).

El Broiler es el resultado del cruce de una hembra/WhiteRak, cuyas

características son buena fertilidad, mejor índice de conversión alimenticia, buena

conformación en la carne, piel y patas amarillas fundamentalmente el aspecto agradable

a la vista.

El pollo Broiler es un ejemplar de uno u otro sexo que su crianza y explotación

no exceden las 8 semanas. (P,24).

Este tipo de pollos pertenece al grupo de las razas súper pesado para la obtención

de esta raza se realizaron varios cruzamientos hasta dar con ejemplares resistentes a:

- Enfermedades.

- Mejor peso.

- Buena presentación física.

- Excelente coloración del plumaje, etc.

6.3.1. Alimentación

(Loaiza, 2009) Para alimentarlos a los pollitos se debe esperar por un periodo de

dos horas, luego proporcionarles balanceado. El alimento constituye un gasto individual

por ave, por lo tanto se debe administrar el balanceado adecuado en cada una de las

facetas, con el suficiente contenido energético para conseguir óptimos resultados en

conversión.

Es preciso conocer que cuando la temperatura aumenta, las aves consumen menos

alimento y en consecuencia las aves reciben menor energía. Si la temperatura baja las

aves consumen más alimento, obteniendo mayor cantidad de nutrientes.(p. 1).
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6.3.2. Sanidad

La prevención es el camino a elegir en la crianza de los pollitos broiler, por lo

tanto en una explotación debe haber una buena higiene y un buen programa de

vacunación.

7. BENEFICIARIOS

7.1. Directos

· Facultad de Medicina Veterinaria
· Docentes y estudiantes de Veterinaria

· Autores de tesis
· Facultad de Ingeniería Agrícola

7.2. Indirectos

· Universidad Técnica de Manabí.
· Empleados de la Universidad.

· Comunidad en General.
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8. METODOLOGÍA

En la construcción del trabajo comunitario se empleó todas las normas técnicas

existentes, empezando por diseñar hasta llegar a construir un galpón apto para la crianza

de pollos Broiler, donde los estudiantes de medicina veterinaria puedan realizar su praxis

profesional.

Con la participación y apoyo de los compañeros, docentes y director del

proyecto,  se llevó a cabo el trabajo comunitario propuesto; mediante una metodología

bajo la modalidad de desarrollo comunitario y marco lógico.

A continuación detallamos técnicas e instrumentos y las expectativas del presente

trabajo:

· Técnicas:

- Matriz de Involucrados.

- Árboles (Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Árbol de Estrategias).

- Matriz de Marco Lógico.

· Instrumentos:

- Materiales de la construcción

- Maquinarias para trabajar la tierra

- Libreta de apunte

- Cámara fotográfica

- Encuestas  a docentes y estudiantes de las facultades de Agrícola y Veterinaria de

la U.T.M.

Instrumentos que permitieron conocer el problema y a la vez cumplir el  objetivo

propuesto.
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8.1. Matriz de involucrados
dormlp=b

fkpqfqr`flkbpfkqbobpbp
mol_ibj^p
mbo`f_falp

ob`roplp=v
j^ka^qlp

fkqbobpbp=abi
molvb`ql

`lkcif`qlp
m^o`f^ibp

Estudiantes
Docentes.

Diseñar y construir un
galpón Avícola para
crianza de pollos
Broiler, para la Fac. de
CC. Veterinaria.

Inexistencia de galpón
para la crianza de
pollos Broiler en la Fac.
de Medicina Veterinaria.

Humanos

Económicos

Diseñar y construir
Galpón avícola para
estudiantes de
Veterinaria.

Factor económico
de las facultades
de Veterinaria y
Agrícola.

Escuela de Veterinaria
Obtener un galpón
avícola, para la crianza
de pollos Broiler.

Estudiantes carecen de
granja avícola para
realizar prácticas sus
conocimientos.

Asesores del proyecto
Mejorar el proceso de
enseñanza- aprendizaje..

Carencia de
trabajos
comunitarios

Facultad de Ingeniería
Avícola

Realizar la
construcción de un
galpón para crianza de
pollos Broiler.

Escasos recursos
económicos para
terminar obra.

Estudiantes cubren
económicamente el
proyecto.

Autoridades y
Estudiantes
comprometidos en los
trabajos comunitarios

Insuficiente
recursos  para su
ejecución

PLAN

Mejorar la praxis
profesional de los
estudiantes de
medicina veterinaria.

Poca práctica
profesional, por falta de
talleres y granjas.

Estudiantes, y
docentes realizan el
proyecto

Puesta en marcha de un
Galpón avícola para
pollos Broiler.
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8.2. Árbol del problema.

Escasa práctica  de
campo de los
estudiantes de
medicina veterinaria.

Falta de galpón para la crianza de pollos Broiler en la Facultad de
Medicina Veterinaria, que permita mejorar la praxis profesional.PROBLEMA

EFECTOS Escasos proyectos
para el desarrollo
institucional.

Falta de galpón
impide el desarrollo
práctico e intelectual
de los estudiantes.

Falta de trabajos
comunitarios

Carencia de recursos
económicos.

Inexistencia de galpón
avícola para la crianza
de pollos Broiler en
los predios de la Fac.
de Medicina
Veterinaria. .

CAUSAS
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8.3. Árbol de objetivo.

Diseño y
construcción de  un
Galpón  para la
crianza de pollos
Broilers.

Diseñar y construir  un  Galpón para crianza de  pollos Broiler en la
Facultad de Medicina Veterinaria, de la Universidad Técnica de Manabí.OBJETIVO

FINES
Dotar un galpón
avícola para crianza
de pollos Broiler
para la praxis
profesional de los
estudiantes de
medicina veterinaria.

Obra vital para un
mejor aprendizaje.

Trabajo comunitario
al servicio de los
estudiantes de
medicina Veterinaria.

Recursos
económicos.

Espacio físico
suficiente para
construcción de
galpón  avícola.

MEDIOS
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8.4. Árbol de alternativas

Galpón Avícola
construido para la
crianza de pollos
Broiler.

Diseño y construcción de un Galpón Avícola para la crianza de pollos
Broiler, en la Facultad de Ciencias Veterinaria, de la Universidad Técnica
de Manabí.

OBJETIVO

FINES

Dotación de  un
galpón  avícola para
crianza de pollos
Broiler para la
praxis profesional de
los estudiantes de
medicina veterinaria

Campus amplio para
un mejor

aprendizaje

Trabajo comunitario
al servicio de los
estudiantes de
medicina Veterinaria.

Recursos
económicos.

Espacio físico
suficiente para
construcción de
galpón  avícola.

.

MEDIOS
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9. RECURSOS

9.1. Humanos

� Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería

Agrícola de la Universidad Técnica de Manabí.

� Director/a de Tesis

� Tribunal de Revisión

� Trabajadores y estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí

9.2. Materiales

� Materiales de Construcción.

� Materiales de Oficina

� Materiales Audio visuales

� Alimentación

� Transporte

9.3. Tecnológicos

� Internet

� Proyector

� Cámara fotográfica

� Computadoras
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9.4. Financieros

El proyecto tendrá un costo aproximado de $ 16.000,00 y será financiado por

los tesistas de este proyecto, mismos que serán sujetos de una beca patrocinada por la

Universidad Técnica de Manabí, y el saldo diferencial será cubierto por los egresados

ejecutores del presente trabajo comunitario.

Los valores de los rubros considerados en el diseño y construcción de un

galpón  avícola para crianza de pollos Broiler en los predios de la Facultad de

Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí, se detallan en la Pág. x

10. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Para la ejecución del Proyecto se han tomado en cuenta los siguientes

aspectos:

Viabilidad Técnica: Los cálculos serán realizados por estudiantes de

ingeniería Avícola y el director quien es ingeniero civil, y se basará en las normas

existentes. Los materiales que se utilizarán serán de buena calidad.

Viabilidad Geográfica: El terreno donde se construirá un galpón  avícola se

encuentra en el cantón Santa Ana, en la parroquia Lodana, en los predios de la

U.T.M, facultad de Medicina Veterinaria.

Viabilidad Financiera: Los estudiantes serán becados económicamente, lo

cual servirá para financiar el proyecto.

Viabilidad Jurídica: El terreno está ubicado en la parroquia Lodana del

cantón Santa Ana,  donde se implementará un galpón avícola para la cría de pollos

Broiler, el cual pertenece a la Universidad Técnica de Manabí.  Quienes realizan

este proyecto son estudiantes legalmente matriculados en la escuela de Ingeniería

Agrícola de la Universidad Técnica de Manabí. (Anexo: Estatuto Orgánico de la
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Universidad T�cnica de Manab�. T�tulo I, Cap�tulo II �De la Autonom�a

responsable�, Art�culos 5 y 8).

Art. 5. Los fondos y recursos que reciba la Universidad Técnica de Manabí,

estarán sujetos a lo establecido por la Ley Orgánica de la Contraloría General del

Estado y deberán destinarse únicamente a inversiones en infraestructura, recursos

bibliográficos, equipos, laboratorios, cursos de pregrado y posgrado, formación y

capacitación de las y los profesores, las y los empleados, y las y los trabajadores, y

para financiar proyectos de investigación.   El control de dichos fondos se sujetará a

lo establecido por la Contraloría General del Estado.

Art. 8.- La Universidad Técnica de Manabí asignará al menos el uno por

ciento (1%) del presupuesto institucional para garantizar el derecho de los profesores

e investigadores de acceder a la formación y capacitación. Para tal efecto cada año la

o el Vicerrector Académico propondrá la programación de la asignación para

conocimiento y resolución del H. Consejo Universitario. Una vez aprobada la

distribución de la asignación por parte del H. Consejo Universitario, la o el

Vicerrector Académico deberá vigilar el cumplimiento y uso de la asignación.

Con el objeto de asegurar la asignación de recursos para publicaciones, becas

para: profesores, profesoras, investigadores , investigadoras; e investigaciones, la

Universidad Técnica de Manabí asignará por lo menos el seis por ciento (6%) de su

presupuesto para financiar: publicaciones indexadas; becas de posgrado, para las y

los profesores y las y los investigadores de la Institución; e investigaciones en el

marco del régimen de desarrollo nacional; para lo cual existirán partidas especiales,

debiéndose efectuar la respectiva programación de la asignación.
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11.  RESULTADOS ESPERADOS

Con la construcción del galpón  avícola para pollos Broiler, los estudiantes de

medicina Veterinaria podrán realizar sus prácticas de campo de la mejor manera, lo

que beneficiará a los alumnos y docentes de la escuela de Medicina Veterinaria,

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la Encuesta realizada

a los estudiantes y docentes de la Escuela de Ingeniería Agrícola y Veterinaria

ubicada en el campus Lodana, cantón Santa Ana.



QM

11.1. Análisis de la encuesta a Estudiantes de las Escuelas de Ingeniería Agrícola
y Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí

1. ¿Cómo ve usted que estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agrícola
construya un galpón avícola para la crianza de pollos y gallinas   en los
predios de la Escuela de Veterinaria en la parroquia Lodana?

`³~¢°­=kø=NK
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k£¥~²§´­ M MB
qlq^i OM NMMB
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^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

d°ğ¤§¡­=kø=NK
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Análisis del Cuadro y Gráfico # 1.

Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agrícola encuestaron a 20 estudiantes de

la facultad de Veterinaria y Agrícola para saber cómo ven que los proyectos

comunitarios se dan entre diferentes facultades.

Al consultarles sobre:

¿Cómo ve usted que estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agrícola construyan dos

galpones avícolas para la crianza de pollos y gallinas   en los predios de la Escuela

de Veterinaria en la parroquia Lodana?, respondieron:

El 100% que representa a los 20 estudiantes encuestados a la alternativa �Positivo�,

es decir que ellos ven con agrado y positivismo que se debe ayudar en las carencias

que se tiene en los predios universitarios, sin importar que no sea la Facultad y/o

Escuela a la que pertenecen los tesistas.

NMMB

MB
MB
OMB
QMB
SMB
UMB
NMMB
NOMB

m­±§²§´­ k£¥~²§´­
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2. ¿Cree usted que con la implementación de un galpón avícola los estudiantes

de Veterinaria tendrán la oportunidad de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje?

`³~¢°­=@=OK

^ª²£°¬~²§´~±¤ B
pf OM NMMB
kl M MB
qlq^i OM NMMB
c³£¬²£Wb±²³¢§~¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

d°ğ¤§¡­=@=OK

c³£¬²£Wb±²³¢§~¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Análisis del Cuadro y Gráfico # 2.

Se consultó a los estudiantes encuestados:

¿Cree usted que con la implementación de un galpón avícola los estudiantes de

Veterinaria tendrán la oportunidad de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje?

El 100% que representa a 20 estudiantes encuestados respondieron a la alternativa Sí,

lo que significa que el proyecto de la construcción de un galpón avícola para la

escuela de Veterinaria va a contribuir para que los estudiantes mejoren sus prácticas

de campo.
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3. La Universidad debe apoyar a los estudiantes para que se mantengan los

trabajos comunitarios en las diferentes Facultades, a través de:

`³~¢°­=@=PK

^ª²£°¬~²§´~±¤ B
_£¡~± NT URB
^³²­¥£±²§ı¬ P NRB
qlq^i OM NMMB
c³£¬²£Wb±²³¢§~¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

d°ğ¤§¡­=@=PK

c³£¬²£Wb±²³¢§~¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±o§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Análisis del Cuadro y Gráfico # 3.

La Universidad debe apoyar a los estudiantes para que se mantengan los trabajos
comunitarios en las diferentes Facultades, a través de Becas y Autogestión.

A esta pregunta la población estudiantil encuestada respondió:

El 85% que representa a 17 encuestados indicó a la alternativa Becas, y el 15% que

representa a 3 encuestados respondieron a la alternativa Autogestión. A esta última

alternativa los encuestados respondieron que no se debe esperar �Becas� para hacer

trabajo comunitario y mucho más si se trata de la entidad donde uno estudia.
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4. Según tu criterio, las clases de ingeniería  Agrícola deben ser:

Cuadro # 4.

^ª²£°¬~²§´~±¤ B
jğ±=®°ğ¡²§¡~±NM RMB
jğ±=q£ı°§¡~± M MB
m~±~¬²ī~± U QMB
p£«§¬~°§­± O NMB
qlq^i OM NMMB
c³£¬²£Wb±²³¢§~¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

d°ğ¤§¡­=@=QK

c³£¬²£Wb±²³¢§~¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

K
Análisis del Cuadro y Gráfico # 4.

Consultado a los estudiantes encuestados, si para su criterio, Las clases de ingeniería

Agrícola deben ser: Más prácticas, más teóricas, pasantías, seminarios.

Respondieron:

El 50% de encuestados que representa a 10 estudiantes a la alternativa Más

prácticas, a la alternativa Pasantías el 40% que representa a 8 encuestados, y a la

alternativa Seminarios, el 10%  que representa a 2 estudiantes, y 0% a la alternativa

Más Teórica.

Haciendo un análisis a estas respuestas, se deduce que para los estudiantes valoran

más las prácticas y las pasantías por la experiencia que cogen como futuros

profesionales.
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5.  ¿Cómo ve la ayuda que está dando la Universidad a los estudiantes con las

becas estudiantiles para realizar su tesis bajo la modalidad Comunitaria?

`³~¢°­=@=RK

^ª²£°¬~²§´~±¤ B
b¶¡£ª£¬²£ OM NMMB
j³·=_³£¬~ M MB
_³£¬~ M MB
qlq^i OM NMMB
c³£¬²£Wb±²³¢§~¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

d°ğ¤§¡­=@=RK

c³£¬²£Wb±²³¢§~¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Análisis del Cuadro y Gráfico # 5.

¿Cómo ve la ayuda que está dando la Universidad a los estudiantes con las becas

estudiantiles para realizar su tesis bajo la modalidad Comunitaria?

Al ser consultados sobre esta pregunta, el 100% que representa a los 20 estudiantes

encuestados respondieron a la alternativa Excelente, lo que significa que los

estudiantes ven con agrado esta nueva modalidad que en estos últimos años ha

implementado la Universidad Técnica de Manabí, porque a más de poner en práctica

sus conocimientos, dejar algo para la entidad que los acogió por tantos años de

estudios profesionales, se ahorran los costos que una titulación acarrea.
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11.2. Análisis de la encuesta a Docentes de las Escuelas de Ingeniería Agrícola y
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí.

1. ¿Cómo ve usted que la escuela de ingeniería Agrícola haya construido un
galpón avícola para la escuela de Veterinaria en el campo Lodana?

`³~¢°­=kø=NK
^ª²£°¬~²§´~± ¤ B

b¶¡£ª£¬²£ NR TRB
j³·=_³£¬~ R ORB
_³£¬~ M MB
j~ª­ M MB
qlq^i OM NMMB
c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬_­µ£¬K

d°ğ¤§¡­=kø=NK

c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Análisis del Cuadro y Gráfico # 1.

Queriendo saber la opinión de los docentes de las Facultades de Veterinaria y
Agrícola de la UTM, se encuestó a 20 maestros, para conocer cómo ven los
proyectos comunitarios que los estudiantes de las diferentes Escuelas están
realizando como requisito para obtener el título de profesionales.

¿Cómo ve usted que la escuela de ingeniería Agrícola haya construido un galpon
avícola para la escuela de Veterinaria en el campo Lodana?

Sobre esta pregunta respondieron: el 75% que representa a 15 docentes a la
alternativa Excelente, y el 25% que representa a 5 docentes a la alternativa Muy
Buena, lo que demuestra que los docentes ven con agrado que se hagan Proyectos
Comunitarios en las diferentes Escuelas de la Universidad Técnica de Manabí.
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2.  ¿Cree usted que con la implementación de un galpón avícola para crianza de
pollos broilers en la parroquia Lodana, los docentes y estudiantes de
Veterinaria tendrán la oportunidad de mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje?

`³~¢°­=kø=OK

^ª²£°¬~²§´~± ¤ B
pī NU VMB
k­ O NMB
qlq^i OM NMMB

c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

d°ğ¤§¡­=k=OK

c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Análisis del Cuadro y Gráfico # 2.

Al consultarse a los docentes:

¿Cree usted que con la implementación de un galpón avícola para crianza pollos
broilers en la parroquia Lodana, los docentes y estudiantes de Veterinaria tendrán
la oportunidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Respondieron a la alternativa Sí el 90% de los encuestados que representa a 18

docentes encuestados, agregaron además que eso es lo que deben hacer en todas las

Escuelas, dotar de herramientas para que los estudiantes puedan poner en

conocimiento lo aprendido en las aulas de clases; mientras que el 10% que equivale a

2 docentes respondieron a la alternativa No, alegando porque hay otras necesidades

que implementar en la Escuela de Veterinaria.
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3.  Está usted de acuerdo que la Universidad apoye a los estudiantes para que se
mantengan los trabajos comunitarios en las diferentes facultades, a través de:

`³~¢°­=kø=PK

^ª²£°¬~²§´~± ¤ B
_£¡~± NU VMB
^³²­¥£±²§ı¬ O NMB
qlq^i OM NMMB
c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~¢£=ª~=rqjK
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d°ğ¤§¡­=kø=PK

c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­Ia~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Análisis del Cuadro y Gráfico # 3.

¿Está usted de acuerdo que la Universidad apoye a los estudiantes para que se
mantengan los trabajos comunitarios en las diferentes facultades, a través de Becas,
Autogestión u Otros?

Los docentes respondieron a esta pregunta el 90% que representa a 18 docentes a la
alternativa Becas, complementando la respuesta escogida porque según su punto de
vista, los alumnos si estudian no pueden trabajar, y mucho menos carecen de tiempo
para andar buscando ayuda económica a personas altruistas y en desarrollo de
proyectos comunitarios la inversión es fuerte, mientras que el 10% que representa 2
docentes a la alternativa Autogestión, fundamentaron que el dinero de Becas debe
ser usado en otras necesidades pedagógicas que la Universidad pueda tener.
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4. Según su criterio, las clases de ingeniería Agrícola deben ser:

Cuadro Nº 4.

^ª²£°¬~²§´~± ¤ B
jğ±=q£ı°§¡~± M MB
jğ±=®°ğ¡²§¡~± NN RRB
p£«§¬~°§­± Q OMB
m~±~¬²ī~± R ORB
qlq^i OM NMMB
c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Gráfico Nº 4.

c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Análisis del Cuadro y Gráfico # 4.
Según su criterio, las clases de ingeniería Agrícola deben ser: Más prácticas, Mas
Teóricas, Con Seminarios, Pasantías.

Al ser consultados los docentes sobre esta pregunta, ellos respondieron de la

siguiente forma:

A la alternativa Más Práctica 55% que representa a 11 docentes, Pasantías el 25%

que representa a 5 docentes,  y a la alternativa Seminarios 20% que representa a 4

docentes, es decir que analizando estos porcentajes se puede observar que los

estudiantes para una buena formación necesitan de estos tres elementos

fundamentales como son las Prácticas, Pasantías y Seminarios, con mayor

importancia en su respectivo orden,  a más de la teoría que desde luego es parte

esencial en los primeros semestres de inicio de toda carrera profesional.
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5.  ¿Cómo ve la ayuda que se está dando la Universidad a los estudiantes con las

becas estudiantiles para realizar su tesis bajo la modalidad Comunitaria?

Cuadro Nº 5.

^ª²£°¬~²§´~± ¤ B
b¶¡£ª£¬²£ M MB
j³·=_³£¬~ OM NMMB
_³£¬~ M MB
qlq^i OM NMMB
c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Gráfico Nº 5.

c³£¬²£Wa­¡£¬²£±=¢£=ª~±=b±¡³£ª~±=^¥°ī¡­ª~=·=s£²£°§¬~°§~=¢£=ª~=rqjK
^³²­°£±Wo§¡~°¢­=ÿª~´~I=g­±ħ=_~°°£§°­I=a~°ī­=`£´~ªª­±I=j§ª²­¬=_­µ£¬K

Análisis del Cuadro y Gráfico # 5.
¿Cómo ve la ayuda que se está dando la Universidad a los estudiantes con las becas
estudiantiles para realizar su tesis bajo la modalidad Comunitaria?

A esta respuesta los docentes encuestados el 100% que representa a 20 catedráticos

universitarios de las diferentes Escuelas de la UTM respondieron a la alternativa Muy

Buena, manifestando que sería bueno que se mantenga este sistema por diferentes

razones, entre ellas, que los estudiantes egresados pongan en práctica sus

conocimientos y qué mejor en la Universidad donde adquirieron los conocimientos, y

porque es una forma de ayudar a que los alumnos no salgan y se queden solamente

como egresados, por la falta de recursos económicos que representa realizar una tesis

de grado profesional.
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11.3. Análisis de las Entrevistas a Directivos de las Escuelas de Ingeniería
Agrícola y Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí

Queriendo saber las diferentes opiniones del personal administrativo de la

Universidad Técnia de Manabí, y de manera especial de las Facultades de Ciencias

Veterinaria y de Ingeniería Agrícola, se entrevistaron a diferentes autoridades, con

las siguientes preguntas, y que fueron respondidas de la siguiente manera:

1. ¿Cómo ve los trabajos comunitarios que están realizando los estudiantes
egresados de las diferentes facultades de la Universidad Técnica de Manabí.

Respuestas:

Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
Positivos, porque se ha implementado infraestructura en las nuevas instalalciones de
la Facultad de CC. Veterinaria.

Dr. Pablo Zambrano, Decano de la Fac. de Veterinaria.
Muy importnte, eta modalidad puede contribuir en la formación profesional a futuro
desempeño.

Dr. Carlos Bulner.  Coordinador Fac. Veterinaria.
Se está trabajando con seriedad y se está obteniendo resultados positivos, no obstante
hay que comenzar a evaluar el impacto de esos resultados en la comunidad donde se
están educando.

Dr. Jandry Macías, Docente de  la Facultad de Veterinaria:
Con mucho optimismo, pues esto por un lado ayuda al desarrollo de nuestra Alma
Máter, y a la vez motiva a los estudiantes a cogerle amor a la carrera profesional
escogida.

Ing. Lisandro Reyna.  Docente de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
El fin del desarrollo comunitario, ya que vincula la comunidad con la universidad,
aportando conocimientos para desarrollarse.

Dra. Lyukmila, Docente y Coordinadora del Centro de Investigación,
Lo veo de manera muy buena y positivo.

Ing. Richard Cevallos.  Coordinador Centro de Mecanización de la Fac. Agrícola.
Muy bueno, ya que de esta forma la Universidad así como ayuda al estudiante a
poner en práctica sus conocimientos, se beneficia con obras que le faltan.
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Ing. Carlos Vinces. Coordinador de la Fac. Agrícola.
Tienen excelente acogida, ya que pueden incorporar sus conocimientos al servicio de
la comunidad.

Ing. Tanya Bravo, Docente de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
Excelente, ha sido una buena idea este tipo de ayuda, porque estamos viendo como la
Universidad está creciendo tanto en obras como en conocimiento de sus estudiantes.

2. ¿Cree usted que las becas estudiantiles son bien invertidas en las necesidades
que tiene la Universidad?

Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
-Sí.

Dr. Pablo Zambrano, Decano de la Fac. de Veterinaria.
Por supuesto, las autoridades tienen conociiento junto con los estudiantes de las
necesidades de cada Facultad y garantiza su correcta utilización.

Dr. Carlos Bulner.  Coordinador Fac. Veterinaria.
Sí, es una magnífica inversión y debería invertirse más.

Dr. Jandry Macías, Docente de  la Facultad de Veterinaria:
Sí, porque antes de entregar el dinero a los estudiantes, se trabaja con un
anteproyecto, el cual es analizado con los miembros de la comisión académica y los
estudiantes, y de acuerdoReglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, artículo 5, deben acogerse para lo cual es destinado dicho valor, así
mismo una vez empezado el proyecto el H. Consejo Universitario o el Vicerrector
académico vigila el cumplimiento y uso de la asignación.

Ing. Lisandro Reyna.  Docente de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
Sí.

Dra. Lyukmila, Docente y Goordinadora del Centro de Investigación,
Sí porque se realizan obras que necesita la  Universidad.

Ing. Richard Cevallos.  Coordinador Centro de Mecanización de la Fac. Agrícola.
Sí, porque todo el dinero que se destina a becas estudiantiles  para  proyectos
comunitarios es analizado antes de ejecutarlo,  y vigilado por los Directivos del
Consejo Universitario o el vicerrector académico que son los encargados de vigilar
que las asignaciones sean para lo cual se ha estipulado. Hay mucho que hacer todavía
en el ámbito de equipación de los laboratorios.
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Ing. Carlos Vinces. Coordinador de la Fac. Agrícola.
Sí, ya se soluciona problemáticas y sí aplican los conocimientos para eso.

Ing. Tanya Bravo, Docente  de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
Sí, y mucho, porque en el caso de la Facultad de Ingeniería Agrícola y Veterinaria
por poner el caso, en las nuevas instalaciones en el campus Lodana, se necesita de
mucha infraestructura para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas de
campo, entonces es bien invertido este recurso.

3. ¿Cómo ve las necesidades de infraestructura en el Campus Lodana, hay
mucho por hacer, o es mínimo las obras que necesita?
´
Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
Mucho por hacer.

Dr. Pablo Zambrano, Decano de la Fac. de Veterinaria.
Aún falta mucho por hacer.  Se necesita ambientes para estudaintes, comedores,
laboratorios, etc.

Dr. Carlos Bulner.  Coordinador Fac. Veterinaria.
Hay muchas cosas por hacer: insfraestructuras, laboratorios, etc.

Dr. Jandry Macías, Docente de  la Facultad de Veterinaria:
Existen muchas necesidades, infraestructuras como talleres, galpones, casetas de
bombas para reguío, arreglos de bodegas, entre otros.

Ing. Lisandro Reyna.  Docente de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
Hay mucho por hacer para producción y auto sostenerse.

Dra. Lyukmila,   Docente y Goordinadora del Centro de Investigación,
Hay mucho por hacer todavia en el ámbito de equiparación de los laboratorios.

Ing. Richard Cevallos. Técnico del Área de CC. Veterinaria.
Hay mucho que hacer,  y lógicamente demanda mucha inversión, por ello que la
inversión que se hace para trabajo comunitario de los egresados es una buena opción
porque se van supliendo muchas de las necesidades que se tiene.

Ing. Carlos Vinces. Coordinador de la Fac. Agrícola.
En un aspecto global se necesitan  algunas cosas, pero en términos generales o
específicos, existen cosas puntuales que podrían generar gran impacto.

Ing. Tanya Bravo, docente de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
Se necesita de mucho, como empleada en este campus de Lodana, soy testigo que se
necesita mucho por hacer.
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4. ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes de determinadas carreras hagan
proyectos comunitarios para otras facultades o escuelas de la UTM, por ejemplo
el caso de los estudiantes de Agrícola que están realizando galpones avícolas
para Veterinaria?

Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
Sí, muy bueno.

Dr. Pablo Zambrano, Decano de la Fac. de Veterinaria.
Sí, el futuro Ingeniero Agrícola está capacitado para dirigir construcciones rurales,
lógicamente con una asesoría de un veterinario o estudiante de Veterinaria.

Dr. Carlos Bulner.  Coordinador Fac. Veterinaria.
Sí, eso da más espacio de integralidad en la formación de estudiantes.

Dr. Jandry Macías, Docente de  la Facultad de Veterinaria:
Sí muy de acuerdo, porque en esto no se trata de egoísmo, sino más bien ser
equitativo, aparte de que los estudiantes lo que desean es poner en prácticqa los
conocimientos adquiridos en las aulas de clases.

Ing. Lisandro Reyna.  Docente de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
La concepción de desarrollo comunitario es entendido que los estudiantes de la
Carrera realicen proyectos para resolver problemas rurales fuera de la universidad
proyectada a la comunidad.

Dra. Lyukmila, Docente y Goordinadora del Centro de Investigación,
Sí porque ayuda al desarrollo de la Universidad.

Ing. Richard  Cevallos, Técnico del Área de CC. Veterinaria.
Sí, porque es una forma de hermandad, por eso es trabajo comunitario, para la
comunidad, además que esto une los lazos de fraternidad entre las diferenes Escuelas
que tienen la Universidad, y los estudiantes se hacen más conscientes de las
diferentes necesidades que tienen el Alma Máter.

Ing. Carlos Vinces. Coordinador de la Fac. Agrícola.
Claro que sí, ya que su área de conocimiento le permite solucionar problemas a otras
carreras y así mejor servicio.

Mg. Ing. Tanya Bravo, Docente de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
Por un lado lo veo bien, porque se unen los lazos de amistad entre estudiantes y
docentes de las diferentes carreras, pero por otro lado, también es bueno que cada
Escuela atienda sus necesidades prioritarias, porque al estar acá en el campus Lodana
vemos que hay mucho terreno para implementar todo lo que necesita cada Facultad,
y cada estudiante y docente sabe lo que necesita su carrera.
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5. Tiene Ud. conocimiento si los estudiantes que egresarán en los años
subsiguientes van a seguir beneficiándose de becas estudiantiles para realizar su
tesis profesional?

Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
-No.

Dr. Pablo Zambrano, Decano de la Fac. de Veterinaria.
-Sí.

Dr. Carlos Bulner. Coordinador Fac. Veterinaria.
-Sí.

Ing. Lisandro Reyna.  Docente de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
Es conveniente que siga la ayuda, pero lo importante sería darle el uso correcto de
esos recursos.

Dra Lyukmila,  Docente y Goordinadora del Centro de Investigación,
No tengo conocimieto alguno.

Ing. Richard Cevallos. Técnico del Área de CC. Veterinaria.
Desconozco, porque son temas que le competen al H.Consejo Universitario, Rector y
Vicerrector Académico.

Ing. Carlos Vinces. Coordinador de la Fac. Agrícola.
Sí, es una forma efectiva de satisfacer las necesidades.

Ing. Tanya Bravo, de la Fac. de Ingeniería Agrícola.
No podría responderle con certeza a esta pregunta, porque son temas del directorio,
pero desde mi punto de vista me imagino se han de seguir dando, ya que es obvio los
avances y mejoras que se vienen dando con estas partidas especiales para obras
comunitarias, donde no solo se beneficia los estudiantes, sino la Universidad.
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12. CONCLUSIONES

Una vez realizado el proyecto comunitario el mismo que consistió en el

Diseño y Construcción de un Galpón Avícola para crianza de pollos Broilers en la

parroquia Lodana, en los predios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la

Universidad Técnica de Manabí, sacamos las siguientes conclusiones:

- Se realizó el diseñó y se construyó un galpón avícola para la crianza de

pollos Broilers, para la Facultad de Medicina Veterinaria, en la parroquia

Lodana, cantón Santa Ana en los predios de la U.T.M.

- El diseño de la estructura para el galpón  avícola cumple las especificaciones

requerida para que los pollos estén en un sitio satisfactorio, sanidad y un

buen confort.

- El galpón avícola construida para la Facultad de Medicina Veterinaria de la

U.T.M., fue realizada mediante partidas especiales (Becas estudiantiles) que

obtienen la Universidad Técnica de Manabí, para que los estudiantes puedan

realizar investigaciones de campo y proyectos comunitarios.

- Los tesistas mediante este proyecto pusieron sus conocimientos con la

ingeniería aplicada a la mecanización de la agricultura; con la vivienda rural,

el alojamiento de animales, estudios de agua, suelos y su conservación en la

provincia de Manabí.



RS

13. RECOMENDACIONES

A manera de sugerencia, realizamos las siguientes Recomendaciones:

- La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí,

necesita seguir incrementando galpones y talleres en los predios ubicado en el

campus Lodana, para las prácticas de campo e investigación, acorde a las nuevas

exigencias que el currículo superior exige.

- Los galpones avícolas deben ser diseñado estructuralmente conforme al

lugar y clima donde funciona la Escuela de Medicina Veterinaria.

- Que el Alma Mater siga ayudando a los estudiantes con las becas

estudiantiles para que sigan realizando trabajo comunitarios que benefician tanto a la

Universidad como a los estudiantes que tienen la oportunidad de realizar

investigaciones de campo y proyectos comunitarios e investigativos.

- La carrera de Ingeniería Agrícola brinda la oportunidad de poner los

conocimientos con la ingeniería aplicada a la mecanización de la agricultura, las

construcciones afines con la vivienda rural, el alojamiento de animales, estudios de

agua, suelos y conservación en la provincia de Manabí, es decir no solo estudia el

campo de la agricultura, sino todas las áreas antes descritas.
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14. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD.

14.1. Sustentabilidad

El proyecto �Dise�o y Construcci�nde un Galpón Avícola para crianza de pollos

Broiler en la parroquia Lodana, en los predios de la Universidad T�cnica de Manab�� tiene

soporte en el aporte que  la construcción de este galpón, el cual servirá para el proceso de

la práctica del aprendizaje de los estudiantes de Medicina Veterinaria  y a la vez a una

exitosa acreditación de la Escuela de Ingeniería Agrícola.

14.2. Sostenibilidad

Con la realización del trabajo comunitario �Dise�o yConstrucción de un

Galpón Avícola para crianza de pollos Broiler en la parroquia Lodana, en los predios

de la Universidad T�cnica de Manab�� para la Escuela deMedicina Veterinaria, se

da la oportunidad que los alumnos estén en un ambiente agradable, ecológico, y con

los medios necesarios para elevar su nivel de prácticas del proceso de enseñanza-

aprendizaje y tener profesionales de excelencia.

La ejecución del proyecto final será sostenida por todos los beneficiarios del

proyecto, estudiantes, docentes y autoridades, quienes tienen la obligación y la

predisposición de cuidar y dar mantenimiento al galpón construido en la facultad de

medicina veterinaria, ubicada en la parroquia Lodana en los terrenos de la

Universidad Técnica de Manabí.
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TM

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

NIN
DETALLE:

DESHIERVE Y DESBOSQUE UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 0,71000$ 0,03550$ 0,27000 0,00959$

SUBTOTAL A: 0,00959$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Peon 4,00000 3,26000$ 13,04000$ 0,02100 0,27384$

Maestro de obra 0,10000 3,30000$ 0,33000$ 0,02300 0,00759$

SUBTOTAL B: 0,28143$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL C: -$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO

SUBTOTAL D: -$

TOTAL COSTO DIRECTO 0,29102$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,29102$

VALOR PROPUESTO 0,29$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRELIMINARES



TN

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

NIO
DETALLE:

LIMPIEZA Y DESBROCE UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 0,71880$ 0,03594$ 1,00000 0,03594$

SUBTOTAL A: 0,03594$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Peon 2,00000 3,26000$ 6,52000$ 0,23400 1,52568$

Maestro de obra 0,10000 3,30000$ 0,33000$ 0,23300 0,07689$

SUBTOTAL B: 1,60257$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL C: -$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO

SUBTOTAL D: -$

TOTAL COSTO DIRECTO 1,63851$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,63851$

VALOR PROPUESTO 1,64$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRELIMINARES



TO

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

NIP
DETALLE:

REPLANTEO Y NIVELACION UNIDAD : m2

PRELIMINARES
A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 0,53177$ 0,02659$ 1,00000 0,02659$

Equipo de Topografia 1,00000 2,00000$ 2,00000$ 0,06667 0,13334$

SUBTOTAL A: 0,15993$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Topografo 1:Experiencia de hasta 5 a�os(Estr. Oc. C2)1,00000 3,66000$ 3,66000$ 0,05550 0,20313$

Cadenero 2,00000 3,30000$ 6,60000$ 0,05550 0,36630$

Maestro de obra 0,10000 3,66000$ 0,36600$ 0,05550 0,02031$

SUBTOTAL B: 0,58974$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Tira de encofrado 10X2,5(cm) U 0,0600 0,82768$ 0,04966$

Clavos de 2 " a 31/2" Kg 0,0200 1,58178$ 0,03164$

Tira de encofrado 10X2,5(cm) m 0,0800 1,03000$ 0,08240$

SUBTOTAL C: 0,16370$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO

Tira de encofrado 10X2,5(cm) U 0,0600 0,00989$ 0,00059$

Clavos de 2 " a 31/2" Kg 0,0200 0,00989$ 0,00020$

Cuartones de encofrado de 5X5 cm m 0,0800 0,13975$ 0,01118$

SUBTOTAL D: 0,01197$

TOTAL COSTO DIRECTO 0,92534$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,92534$

VALOR PROPUESTO 0,93$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



TP

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

2,1

DETALLE:

EXCAVACI�N MANUAL DE CIMIENTOS UNIDAD : m3

               MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 4,00000$ 0,20000$ 1,00000 0,20000$

SUBTOTAL A: 0,20000$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Maestro de obra 0,10000 3,26000$ 0,32600$ 0,07000 0,02282$

Albañil 1,00000 3,66000$ 3,66000$ 0,18000 0,65880$

Peon 4,00000 3,30000$ 13,20000$ 0,40000 5,28000$

SUBTOTAL B: 5,96162$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL C: -$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO

SUBTOTAL D: -$

TOTAL COSTO DIRECTO 6,16162$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,16162$

VALOR PROPUESTO 6,16$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



TQ

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

2,2

DETALLE:

EXCAVACI�N MECANICA UNIDAD : m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Tract. Cat D6D 1,00000 52,00000$ 52,00000$ 0,05000 2,60000$

SUBTOTAL A: 2,60000$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Operador de Excavadora 1,00000 3,66000$ 3,66000$ 0,22500 0,82350$

 Ayudante de Operador de Excavadora 1,00000 3,66000$ 3,66000$ 0,22500 0,82350$

SUBTOTAL B: 1,64700$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL C: -$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO

SUBTOTAL D: -$

TOTAL COSTO DIRECTO 4,24700$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,24700$

VALOR PROPUESTO 4,25$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



TR

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

2,3

DETALLE:

DESALOJO DEL MATERIAL DE EXCAVACI�N UNIDAD : m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Tract Cat D6D 1,00 52,00000$ 52,00000$ 0,04250 2,21000$

SUBTOTAL A: 2,21000$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Operador de Excavadora 1,00000 3,66000$ 3,66000$ 0,10000 0,36600$

SUBTOTAL B: 0,36600$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL C: -$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO

SUBTOTAL D: -$

TOTAL COSTO DIRECTO 2,57600$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,57600$

VALOR PROPUESTO 2,58$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



TS

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

2,4

DETALLE:

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO UNIDAD : m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 2,87784$ 0,14389$ 1,00000 0,14389$

Compactador mediano manual 1,00000 1,75000$ 1,75000$ 1,00000 1,75000$

SUBTOTAL A: 1,89389$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Maestro de obra 0,10000 3,66000$ 0,36600$ 0,01000 0,00366$

Albañil 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 0,23000 0,75900$

Peon 4,00000 3,30000$ 13,20000$ 0,50000 6,60000$

SUBTOTAL B: 7,36266$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL C: -$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO

SUBTOTAL D: -$

TOTAL COSTO DIRECTO 9,25655$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,25655$

VALOR PROPUESTO 9,26$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



TT

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

2,5

DETALLE:

PIEDRA BOLA BAJO PLINTOS UNIDAD : m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,0500 3,00000 0,15000$ 1,50000 0,22500$

Compactador mediano 1,0000 1,75000$ 1,75000$ 1,50000 2,62500$

SUBTOTAL A: 2,85000$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Maestro de obra 0,10000 3,66000$ 0,36600$ 0,90000 0,32940$

Albañil 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 1,00000 3,30000$

Peon 2,00000 3,30000$ 6,60000$ 1,00000 6,60000$

SUBTOTAL B: 10,22940$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Piedra bola m3 1,0000 12,50000$ 12,50000$

SUBTOTAL C: 12,50000$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO

Piedra bola m3 1,0000 0,22000$ 0,98900$ 0,98900$

SUBTOTAL D: 0,98900$

TOTAL COSTO DIRECTO 26,56840$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 26,56840$

VALOR PROPUESTO 26,57$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



TU

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

3,1

DETALLE:

UNIDAD : m3

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,50000 2,00000$ 1,00000$ 1,00000 1,00000$

Concretera 1 Saco 1,00000 4,25000$ 4,25000$ 1,00000 4,25000$

Vibrador a Gasolina 1,00000 2,75000$ 2,75000$ 1,00000 2,75000$

SUBTOTAL A: 8,00000$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Maestro de obra 1,00000 3,66000$ 3,66000$ 1,00000 3,66000$

Albañil 2,00000 3,30000$ 6,60000$ 2,00000 13,20000$

Peon 4,00000 3,26000$ 13,04000$ 3,00000 39,12000$

Ayudante en general 2,00000 3,26000$ 6,52000$ 2,00000 13,04000$

SUBTOTAL B: 69,02000$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Cemento Rocafuerte Saco 5,0000 7,80000$ 39,00000$

Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,5000 20,58000$ 10,29000$

Piedra # 3/4 Fina m3 0,8000 11,51000$ 9,20800$

Agua(100 m3) m3 0,2260 0,99322$ 0,22447$

Cuartones de encofrado U 2,0000 2,50000$ 5,00000$

Tablas de encofrado m2 1,6000 5,00000$ 8,00000$

Clavos de 2 1/2" Kg 0,5000 2,20000$ 1,10000$

SUBTOTAL C: 72,82247$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO

Cemento Rocafuerte Saco 5,0000 0,01150$ 0,49450$ 2,47250$

Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,5000 0,23000$ 9,89000$ 4,94500$

Piedra # 3/4 Fina m3 0,8000 0,23000$ 9,89000$ 7,91200$

Agua(100 m3) m3 0,2260 0,23000$ 9,89000$ 2,23514$

Cuartones de encofrado U 2,0000 0,00110$ 0,04730$ 0,09460$

Tablas de encofrado m2 1,6000 0,00110$ 0,04730$ 0,07568$

Clavos de 2 1/2" Kg 0,5000 0,00110$ 0,04730$ 0,02365$

SUBTOTAL D: 17,75857$

TOTAL COSTO DIRECTO 167,60104$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 167,60104$

VALOR PROPUESTO 167,60$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HORMIG�N SIMPLE EN REPLANTILLO f�c=140 Kg/cm2

ESTRUCTRA



TV

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

3,2

DETALLE:

UNIDAD : m3

ESTRUCTRA
A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 2,00000$ 0,10000$ 0,80000 0,08000$

Concretera 1 saco 1,00000 4,25000$ 4,25000$ 0,80550 3,42338$

Vibrador a Gasolina 1,00000 3,12000$ 3,12000$ 0,80550 2,51316$

SUBTOTAL A: 6,01654$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Maestro de obra 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,05333 0,05856$

Albañil 2,00000 3,30000$ 6,60000$ 0,03333 0,21998$

Peon 5,00000 3,26000$ 16,30000$ 0,03222 0,52519$

Carpintero 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 0,03222 0,10633$

Ayudante en general 2,00000 3,26000$ 6,52000$ 0,03222 0,21007$

SUBTOTAL B: 1,12013$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Cemento Rocafuerte Saco 7,5000 7,80000$ 58,50000$

Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,4190 20,58000$ 8,62302$

Piedra # 3/4 Fina m3 0,6980 11,51000$ 8,03398$

Agua(100 m3) m3 0,2120 0,99322$ 0,21056$

Tabla dura de encofrado de 0.20 mts. U 8,0000 5,00000$ 40,00000$

Clavos de 2 " a 31/2" Kg 1,0000 2,20000$ 2,20000$

Cuartones de encofrado U 5,0000 2,50000$ 12,50000$

100N Plastificante reductor de agua. Kg 0,3000 1,46223$ 0,43867$

Inhibidor de Corrosión Lt 1,0000 23,50000$ 23,50000$

SUBTOTAL C: 154,00623$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO

Cemento Rocafuerte Saco 7,5000 0,49450$ 3,70875$

Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,4190 9,89000$ 4,14391$

Piedra # 3/4 Fina m3 0,6980 9,89000$ 6,90322$

Agua(100 m3) m3 0,2120 9,89000$ 2,09668$

Tabla dura de encofrado de 0.30 mts. U 8,0000 0,11395$ 0,91160$

Clavos de 2 " a 31/2" Kg 1,0000 0,00989$ 0,00989$

Cuartones de encofrado U 5,0000 0,04730$ 0,23650$

Pingos de eucalipto 4 a 7 m x 0.30 m 3,0000 0,13975$ 0,41925$

Puntales de eucalipto 3.00 x 0.30 U 5,0000 1,67786$ 8,38930$

100N Plastificante reductor de agua. Kg 0,3000 0,00989$ 0,00297$

Inhibidor de Corrosión Lt 1,0000 0,00880$ 0,00880$

SUBTOTAL D: 26,83087$

TOTAL COSTO DIRECTO 187,97377$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 187,97377$

VALOR PROPUESTO 187,97$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HORMIG�N SIMPLE EN PLINTOS f�c= 210 Kg/cm2



UM

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

3,3

DETALLE:

UNIDAD : m3

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 2,00000$ 0,10000$ 0,66000 0,06600$

Concretera 1 Saco 1,00000 4,25000$ 4,25000$ 0,66000 2,80500$

Vibrador a Gasolina 1,00000 2,75000$ 2,75000$ 0,66000 1,81500$

SUBTOTAL A: 4,68600$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Maestro de obra 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,25000 0,27450$

Albañil 2,00000 3,30000$ 6,60000$ 0,25000 1,65000$

Peon 5,00000 3,26000$ 16,30000$ 0,25000 4,07500$

carpintero 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 0,25000 0,82500$

Ayudante en general 2,00000 3,26000$ 6,52000$ 0,25000 1,63000$

SUBTOTAL B: 8,45450$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Cemento Rocafuerte Saco 7,5000 7,80000$ 58,50000$

Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,4190 20,58000$ 8,62302$

Piedra # 3/4 Fina m3 0,6980 11,51000$ 8,03398$

Agua(100 m3) m3 0,2120 0,99322$ 0,21056$

Tabla dura de encofrado de 0.20 mts. U 8,0000 5,00000$ 40,00000$

Clavos de 2 " a 31/2" Kg 1,0000 2,20000$ 2,20000$

Cuartones de encofrado U 5,0000 2,50000$ 12,50000$

100N Plastificante reductor de agua. Kg 0,3000 1,46223$ 0,43867$

Inhibidor de Corrosión Lt 1,0000 23,50000$ 23,50000$

SUBTOTAL C: 154,00623$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO

Cemento Rocafuerte Saco 7,5000 0,49450$ 3,70875$

Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,4190 9,89000$ 4,14391$

Piedra # 3/4 Fina m3 0,6980 9,89000$ 6,90322$

Agua(100 m3) m3 0,2120 9,89000$ 2,09668$

Tabla dura de encofrado de 0.30 mts. U 8,0000 0,11395$ 0,91160$

Clavos de 2 " a 31/2" Kg 1,0000 0,00989$ 0,00989$

Cuartones de encofrado U 5,0000 0,04730$ 0,23650$

Pingos de eucalipto 4 a 7 m x 0.30 m 3,0000 0,13975$ 0,41925$

Puntales de eucalipto 3.00 x 0.30 U 5,0000 1,67786$ 8,38930$

100N Plastificante reductor de agua. Kg 0,3000 0,00989$ 0,00297$

Inhibidor de Corrosión Lt 1,0000 0,00880$ 0,00880$

SUBTOTAL D: 26,83087$

TOTAL COSTO DIRECTO 193,97760$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 193,97760$

VALOR PROPUESTO 193,98$

HORMIG�N SIMPLE EN CADENA f�c= 210 Kg/cm2

ESTRUCTRA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



UN

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

4.1

DETALLE:

UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 1,00000 0,50000$ 0,50000$ 0,05500 0,02750$

SUBTOTAL A: 0,02750$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Maestro de obra 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,00550 0,00604$

Peon 3,00000 3,26000$ 9,78000$ 0,00550 0,05379$

SUBTOTAL B: 0,05983$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m2 1,0000 0,25000$ 0,25000$

SUBTOTAL C: 0,25000$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO

Virutas de aserrin m2 1,0000 0,11000$ 0,11000$

SUBTOTAL D: 0,11000$

TOTAL COSTO DIRECTO 0,44733$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,44733$

VALOR PROPUESTO 0,45$

PISOS

Virutas de aserrin

CAMA VIRUTAS DE ASERRIN (esp= 5CM)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



UO

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

5.1

DETALLE:

UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 1,00000 2,00000$ 2,00000$ 0,04500 0,09000$

SUBTOTAL A: 0,09000$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Maestro de obra 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,63000 0,69174$

Peon 2,00000 3,26000$ 6,52000$ 0,63000 4,10760$

Albañil 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 0,63000 2,07900$

SUBTOTAL B: 6,87834$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Saco 0,3100 7,80000$ 2,41800$

m3 0,0300 20,58000$ 0,61740$

m3 0,1000 0,99322$ 0,09932$

U 12,0000 0,30000$ 3,60000$

SUBTOTAL C: 6,73472$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

Cemento Rocafuerte Saco 0,3100 0,01150$ 0,49450$ 0,00357$

Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,0300 0,23000$ 9,89000$ 0,00690$

Agua(100 m3) m3 0,1000 0,23000$ 9,89000$ 0,02300$

Bloque vibroprensado 10x20x40 (mampostería o alivianado) (en fábrica)U 12,0000 0,00138$ 0,05934$ 0,01656$

SUBTOTAL D: 0,05003$

TOTAL COSTO DIRECTO 13,75309$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,75309$

VALOR PROPUESTO 13,75$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANPOSTERIA DE BLOQUE (esp = 10 CM)

MASPOSTERIA

Cemento Rocafuerte

Arena Homogenizada (0-5mm)

Agua(100 m3)

Bloque vibroprensado 10x20x40 (mampostería o alivianado) (en fábrica)



UP

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

6,1

DETALLE:

UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 1,00000 2,00000$ 2,00000$ 0,05500 0,11000$

maquina de soldar 1,00000 3,00000$ 3,00000$ 0,50000 1,50000$

SUBTOTAL A: 1,61000$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Fierrero 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,50000 0,54900$

Ayudante de soldador 1,00000 3,26000$ 3,26000$ 1,00000 3,26000$

Soldador 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 1,00000 3,30000$

SUBTOTAL B: 7,10900$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m2 1,00 6,28000$ 6,28000$

U 8,0000 0,05000$ 0,40000$

SUBTOTAL C: 6,68000$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

Cubierta galvalumen m2 1,0000 0,02000$ 0,02000$

Pernos para techo U 8,0000 0,01000$ 0,08000$

-$

SUBTOTAL D: 0,10000$

TOTAL COSTO DIRECTO 15,49900$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,49900$

VALOR PROPUESTO 15,50$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUBIERTA DE GALBALUMEN

CUBIERTA

Cubierta galvalumen

Pernos para techo



UQ

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

6,2

DETALLE:

UNIDAD : Ml

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 1,00000 2,00000$ 2,00000$ 0,05500 0,11000$

SUBTOTAL A: 0,11000$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Fierrero 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,50000 0,54900$

Ayudante de soldador 1,00000 3,26000$ 3,26000$ 1,00000 3,26000$

Soldador 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 1,00000 3,30000$

SUBTOTAL B: 7,10900$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Ml 1,00 3,00000$ 3,00000$

U 8,0000 0,05000$ 0,40000$

SUBTOTAL C: 3,40000$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

Cumbrero galvalumen Ml 1,0000 0,02000$ 0,02000$

Pernos para techo U 8,0000 0,01000$ 0,08000$

SUBTOTAL D: 0,10000$

TOTAL COSTO DIRECTO 10,71900$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,71900$

VALOR PROPUESTO 10,72$

Pernos para techo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUMBREROS DE GALBALUMEN DE 0,40 X 4M

CUBIERTA

Cumbrero galvalumen



UR

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

6,3

DETALLE:

UNIDAD : Kg

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 1,00000$ 0,05000$ 0,33000 0,01650$

Compresor/Soplete 0,05000 0,70000$ 0,03500$ 0,33000 0,01155$

Soldadora Electrica 240 A 0,05000 2,50000$ 0,12500$ 0,33000 0,04125$

Cortadora de Disco 0,05000 2,00000$ 0,10000$ 0,33000 0,03300$

SUBTOTAL A: 0,10230$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Fierrero 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,50000 0,54900$

Ayudante de soldador 0,30000 3,26000$ 0,97800$ 1,00000 0,97800$

Soldador 0,30000 3,30000$ 0,99000$ 1,00000 0,99000$

SUBTOTAL B: 2,51700$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Kg 1,0300 1,50720$ 1,55242$

Kg 0,0400 1,83928$ 0,07357$

U 0,0250 2,85090$ 0,07127$

Gal 0,0040 10,83340$ 0,04333$

Gal 0,0080 12,08410$ 0,09667$

SUBTOTAL C: 1,83726$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

Acero estructural f´y=2400 kg/cm2 Kg 1,0300 0,00023$ 0,00989$ 0,01019$

Soldadura punta azul 6/11x1/8" Kg 0,0400 0,00023$ 0,00989$ 0,00040$

Disco de corte U 0,0250 0,00023$ 0,00989$ 0,00001$

Anticorrosivo rojo oxido Gal 0,0040 0,00092$ 0,03956$ -$

Thinner comercial (diluyente tecni thiñer laca) Gal 0,0080 0,00092$ 0,03956$ 0,00001$

SUBTOTAL D: 0,01061$

TOTAL COSTO DIRECTO 4,46717$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,46717$

VALOR PROPUESTO 4,47$

Thinner comercial (diluyente tecni thiñer laca)

ESTRUCTURA PARA CUBIERTA

CUBIERTA

Acero estructural f´y=2400 kg/cm2

Soldadura punta azul 6/11x1/8"

Disco de corte

Anticorrosivo rojo oxido

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



US

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

6,4

DETALLE:

UNIDAD : Ml

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 1,00000$ 0,05000$ 0,33000 0,01650$

Compresor/Soplete 0,05000 0,70000$ 0,03500$ 0,33000 0,01155$

Soldadora Electrica 240 A 0,05000 2,50000$ 0,12500$ 0,33000 0,04125$

Cortadora De Disco 0,05000 2,00000$ 0,10000$ 0,33000 0,03300$

SUBTOTAL A: 0,10230$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Fierrero 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,50000 0,54900$

Ayudante de soldador 0,30000 3,26000$ 0,97800$ 1,00000 0,97800$

Soldador 0,30000 3,30000$ 0,99000$ 1,00000 0,99000$

SUBTOTAL B: 2,51700$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Ml 1,0000 3,16660$ 3,16660$

Kg 0,0400 1,83928$ 0,07357$

U 0,0250 2,85090$ 0,07127$

SUBTOTAL C: 3,31144$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

Acero estructural f´y=2400 kg/cm2 Kg 1,0300 0,00023$ 0,00989$ 0,01019$

Soldadura punta azul 6/11x1/8" Kg 0,0400 0,00023$ 0,00989$ 0,00040$

Disco de corte U 0,0250 0,00023$ 0,00989$ 0,00001$

SUBTOTAL D: 0,01060$

TOTAL COSTO DIRECTO 5,94134$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,94134$

VALOR PROPUESTO 5,94$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

POSTES METALICOS PARA COLUMNAS DE 0.80 X 0.80, esp = 2,5 mm

CUBIERTA

Acero estructural f´y=2400 kg/cm2

Soldadura punta azul 6/11x1/8"

Disco de corte



UT

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

6,5

DETALLE:

UNIDAD : U

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 1,00000 2,00000$ 2,00000$ 0,05500 0,11000$

SUBTOTAL A: 0,11000$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Fierrero 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,50000 0,54900$

Ayudante de soldador 0,50000 3,26000$ 1,63000$ 1,00000 1,63000$

Soldador 0,50000 3,30000$ 1,65000$ 1,00000 1,65000$

SUBTOTAL B: 3,82900$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Kg 0,0400 1,83928$ 0,07357$

U 1,0000 3,23000$ 3,23000$

U 4,0000 1,18000$ 4,72000$

SUBTOTAL C: 8,02357$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

Soldadora Electrica 240 A 0,05000 2,50000$ 0,12500$ 0,33000 0,04125$

SUBTOTAL D: 0,04125$

TOTAL COSTO DIRECTO 12,00382$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,00382$

VALOR PROPUESTO 12,00$

Varilla liza 12mm

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PLACAS METALICAS DE ANCLAJE DE 0,20 X 0,20 CM , esp = 6 mm

CUBIERTA

Soldadura punta azul 6/11x1/8"

Placas Metalicas de Anclaje dE 0,20 X 0,20 CM , esp = 6 mm



UU

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

7,1

DETALLE:

UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 1,00000 2,00000$ 2,00000$ 0,05500 0,11000$

Soldadora Electrica 240 A 0,05000 2,50000$ 0,12500$ 0,33000 0,04125$

SUBTOTAL A: 0,15125$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Fierrero 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,25000 0,27450$

Ayudante de soldador 0,30000 3,26000$ 0,97800$ 0,25000 0,24450$

Soldador 0,30000 3,30000$ 0,99000$ 0,25000 0,24750$

SUBTOTAL B: 0,76650$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m2 1,00 3,16000$ 3,16000$

Kg 0,0400 1,83928$ 0,07357$

SUBTOTAL C: 3,23357$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

MALLA METALICA 15 X 15 esp = 5.0 mm m2 1,0000 3,16000 0,10000$ 0,31600$

SUBTOTAL D: 0,31600$

TOTAL COSTO DIRECTO 4,46732$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,46732$

VALOR PROPUESTO 4,47$

Soldadura punta azul 6/11x1/8"

AN+A1193:F1228ALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MALLA METALICA 15 X 15 esp = 5.5 mm

CERRAMIENTO

Malla Metalica 15 X 15 esp = 5.5 mm



UV

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

7,1

DETALLE:

UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 1,00000 2,00000$ 2,00000$ 0,05500 0,11000$

Sldadora Electrica 240 A 0,05000 2,50000$ 0,12500$ 0,33000 0,04125$

SUBTOTAL A: 0,15125$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Fierrero 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,25000 0,27450$

Ayudante de soldador 1,00000 3,26000$ 3,26000$ 0,25000 0,81500$

Soldador 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 0,25000 0,82500$

SUBTOTAL B: 1,91450$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Ml 0,50 1,50000$ 0,75000$

m2 1,0000 2,15000$ 2,15000$

Kg 0,0400 1,83928$ 0,07357$

SUBTOTAL C: 2,97357$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

Malla Metalica 15 X 15 esp = 5.0 mm m2 1,0000 3,16000 0,10000$ 0,31600$

Tubo cuadrado 1"x1"x 6m; esp.=0,25mm Ml 1,0000 1,35000$ 0,10000$ 0,13500$

SUBTOTAL D: 0,45100$

TOTAL COSTO DIRECTO 5,49032$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,49032$

VALOR PROPUESTO 5,49$

Tubo cuadrado 1"x1"x 6m; esp.=0,25mm

Malla electrosoldada de 5,5mm

Soldadura punta azul 6/11x1/8"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUERTA METALICA DE MALLA DE 3,00 X 2,50 (Tubo de 1"x1"), esp=2mm

CERRAMIENTO



VM

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

7,1

DETALLE:

UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 1,00000 2,00000$ 2,00000$ 0,05500 0,11000$

Soldadora Electrica 240 A 0,05000 2,50000$ 0,12500$ 0,33000 0,04125$

SUBTOTAL A: 0,15125$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Fierrero 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,25000 0,27450$

Ayudante de soldador 1,00000 3,26000$ 3,26000$ 0,25000 0,81500$

Soldador 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 0,25000 0,82500$

SUBTOTAL B: 1,91450$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Ml 1,50 1,50000$ 2,25000$

m2 1,0000 2,15000$ 2,15000$

Kg 0,0400 1,83928$ 0,07357$

SUBTOTAL C: 4,47357$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

Malla Metalica 15 X 15 esp = 5.0 mm m2 1,0000 3,16000 0,10000$ 0,31600$

Tubo cuadrado 1"x1"x 6m; esp.=0,25mm Ml 1,0000 1,35000$ 0,10000$ 0,13500$

SUBTOTAL D: 0,45100$

TOTAL COSTO DIRECTO 6,99032$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,99032$

VALOR PROPUESTO 6,99$

CERRAMIENTO

Tubo cuadrado 1"x1"x 6m; esp.=0,25mm

Malla electrosoldada de 5,5mm

Soldadura punta azul 6/11x1/8"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUERTA METALICA DE MALLA DE 2,00 X 0,80 (Tubo de 1"x1"), esp=2mm



VN

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

7,1

DETALLE:

UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,05000 1,00000$ 0,05000$ 0,33000 0,01650$

Soldadora Electrica 240 A 0,05000 2,50000$ 0,12500$ 0,33000 0,04125$

SUBTOTAL A: 0,05775$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Maestro de obra 0,30000 3,66000$ 1,09800$ 0,90000 0,98820$

Ayudante de soldador 0,30000 3,26000$ 0,97800$ 0,90000 0,88020$

Soldador 0,30000 3,30000$ 0,99000$ 0,90000 0,89100$

SUBTOTAL B: 2,75940$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Kg 0,0400 1,83928$ 0,07357$

U 8,0000 0,05000$ 0,40000$

m2 1,00 6,28000$ 6,28000$

SUBTOTAL C: 6,75357$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

Cubierta Galvalumen m2 1,0000 -$ 0,43000$ 0,43000$

SUBTOTAL D: 0,43000$

TOTAL COSTO DIRECTO 10,00072$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,00072$

VALOR PROPUESTO 10,00$

PROTECCI�N METALICA EN FACHADA

CERRAMIENTO

Soldadura punta azul 6/11x1/8"

Pernos para techo

Cubierta galvalumen

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



VO

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

8,1

DETALLE:

UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 0,50000 2,00000$ 1,00000$ 0,05500 0,05500$

Compresor/Soplete 0,05000 0,70000$ 0,03500$ 0,33000 0,01155$

SUBTOTAL A: 0,06655$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Ayudante de pintor 0,50000 3,26000$ 1,63000$ 0,50000 0,81500$

Pintor 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 0,75000 2,47500$

SUBTOTAL B: 3,29000$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Gal 0,0040 10,83340$ 0,04333$

Gal 0,0080 12,08410$ 0,09667$

SUBTOTAL C: 0,14000$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

SUBTOTAL D: -$

TOTAL COSTO DIRECTO 3,49655$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,49655$

VALOR PROPUESTO 3,50$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FONDO SINTETICO

RECUBRIMIENTO

Fondo sintetico

Thinner comercial (diluyente tecni thiñer laca)



VP

NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:

8,2

DETALLE:

UNIDAD : m2

A.- EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO

Herramienta menor 1,00000 2,00000$ 2,00000$ 0,05500 0,11000$

Compresor/Soplete 0,05000 0,70000$ 0,03500$ 0,33000 0,01155$

SUBTOTAL A: 0,12155$

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO

Ayudante de pintor 0,50000 3,26000$ 1,63000$ 0,60000 0,97800$

Pintor 1,00000 3,30000$ 3,30000$ 0,98700 3,25710$

SUBTOTAL B: 4,23510$

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Gal 0,0040 11,93400$ 0,04774$

Gal 0,0080 12,08410$ 0,09667$

SUBTOTAL C: 0,14441$

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO

SUBTOTAL D: -$

TOTAL COSTO DIRECTO 4,50106$

C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% -$

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,50106$

VALOR PROPUESTO 4,50$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PINTURA ANTICORROSIVA

RECUBRIMIENTO

Anticorrosivo rojo oxido

Thinner comercial (diluyente tecni thiñer laca)
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